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Izvleček   
 
Vsaka gradnja objekta je unikaten in kompleksen proces. Z vsakim zgrajenim objektom 
trajno posežemo v prostor ter tako vplivamo na socialno in naravno raven okolja. Zato je 
nujno v procesu gradnje zagotoviti strokovni nadzor, ki bo s svojim delom povečal kakovost 
zgrajenega objekta in izvajal nadzor nad potekom gradnje, da bo le-ta skladna s projektno 
dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.  
 
Cilj diplomske naloge je spoznati vlogo gradbenega nadzora v procesu graditve. Skozi 
posamezne faze procesa graditve je prikazana vloga gradbenega nadzora na podlagi študija 
gradbene zakonodaje, ki nadzorniku predpisuje pogoje, odgovornost, zahteve in dolžnosti, ki 
jih ima do investitorja in zaščite javnega interesa. 
 
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena veljavna zakonodaja, ki vpliva na delo 
gradbenega nadzornika. Nadalje opredeljujem v tem delu vlogo in naloge gradbenega 
nadzornika ter pomen kakovosti v procesu graditve. Delo nadzornika obravnavam po 
posameznih fazah, t.j. projektiranju, gradnji in vzdrževanju. V nadaljevanju na treh izbranih 
primerih prikazujem opravljanje ključnih del gradbenega nadzornika pri gradnji objekta, 
obseg dela gradbenega nadzornika in vrste nalog, ki so pogostokrat odvisne od zahtevnosti 
objekta in narave investitorja, navajam pa tudi primer, kjer ustrezni strokovni nadzor ni bil 
zagotovljen.  
 
Delo strokovnega nadzora je odgovorno in ključno pri zagotavljanju kakovosti v procesu 
gradnje. Kljub temu je vloga gradbenega nadzornika v mnogih pogledih še vedno nejasna in 
so nekatera vprašanja še vedno odprta, predvsem z vidika ugotavljanja njegovih pooblastil in 
njegove odškodninske odgovornosti v primeru nestrokovno opravljenega dela.  
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Abstract 
 
Every construction project is a unique, complex process. Every completed structure is 
permanent act into space, and has therefore substantial influence upon social and natural 
environment. As a consequence, it is essential to provide professional supervision of the 
construction process that will ensure conformity of the construction with the project 
documentation and the building permit. 
 
The purpose of the thesis is to present the role of the construction supervision and the work 
of the supervising engineer within the construction project, through all the phases of the 
project. The analysis is carried out on the basis of construction legislature analysis. The 
relevant legislature provides requirements for conditions, duties and responsibilities of the 
supervising engineer towards the owner, as well as towards public interest. 
 
The first part of the thesis summarizes and discusses the relevant legislature that affects the 
work of the supervising engineer. The importance of quality in the construction process is 
discussed, and the work of the supervising engineer in all construction stages (design, 
construction, maintenance) is presented. Three case studies, where key tasks of the 
supervisor are analyzed, are presented. The structures to be built within the selected projects 
have various levels of importance and therefore require different scope of supervising 
activities. 
 
Supervising the construction is responsible and presents a key activity in quality assurance 
during construction. As the role of construction supervision is often unclear, it leaves open 
several questions, especially from the view point of his authorization and liability in case of 
professionally conducted work.  
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Graditev objektov je kompleksen proces, ki združuje različne panoge in v katerega so 
vključeni strokovnjaki različnih strok. Proces graditve sproži investitor, ki v veliki večini 
primerov nastopa v tej vlogi le enkrat in zato ni vešč vodenja investicijskega projekta, nima 
potrebnega strokovnega znanja, da bi sam spremljal potek gradnje in zagotavljal, da bo 
gradnja potekala skladno z zakonskimi predpisi in gradbeno pogodbo.  
 
Tudi razmere, ki vladajo danes na področju gradbeništva, prinašajo v proces graditve hude 
težave. Sedanja gospodarska gibanja rezultirajo v bistvenemu padcu investicij. Gradbeništvo 
je v fazi vedno večjega krčenja panoge, zgubljanja velikega števila delovnih mest in znižanja 
gradbenih investicij, predvsem v gradnji stanovanjskih stavb, sledita gradnji inženirskih 
objektov in nestanovanjskih stavb (Kmet Zupančič, 2011). K še večjemu upadu gradbeništva 
je prispevalo še dodatno znižanje državnih investicij tako na prometni infrastrukturi kot na 
različnih drugih novogradnjah in adaptacijah v okvirih ministrstev (Renar, 2011). Gradbena 
podjetja se soočajo z nezadostnim oz. bistveno manjšim povpraševanjem v primerjavi z 
obstoječim povpraševanjem in veliko konkurenco. Manjše povpraševanje in velika 
konkurenca narekujeta nižjo ceno storitve (Hrovatin, 2000). Izvajalci v želji po čim manjših 
stroških in čim večjem številu izvedenih projektov želijo izvesti dela v čim krajšem času, s 
tem pa izvedbi del in reševanju detajlov namenijo premalo časa.  
 
ZGO-1-UPB1 (UL RS, št. 102/2004) zato zakonsko obvezuje investitorja, da v proces 
graditve, najkasneje z začetkom pripravljalnih del na gradbišču, vključi nadzornika, ki bo 
spremljal gradnjo objekta in zagotavljal, da le-ta poteka skladno s projektom in pravili stroke.  
 
Z umestitvijo objekta v prostor in okolje lahko bistveno vplivamo na videz pokrajine, naselja, 
na življenje ljudi, ogrožamo njihovo varnost ter varnost obstoječih objektov, narave idr. Zato 
je vloga nadzornika tudi zagotavljanje javnega interesa in ne le zagotavljanje zahtev in 
interesa investitorja, nadzornik pa mora tudi skrbeti, da med gradnjo objekta ne pride do 
kršenja zakonskih predpisov ter s tem ogrožanja ljudi, narave in okolja.  
 
Zaradi napredka in hitrosti gradnje, razvoja opreme, razvijanja obstoječih ali uporabi novih 
gradbenih materialov se vloga nadzornika pri gradnji povečuje. Čeprav je vloga nadzornika in 
odgovornega nadzornika dokaj raziskana, so posamezna obligacijsko-pravna vprašanja 
odprta tudi zato, ker se spreminja praksa pri izvajanju gradenj (Kranjc, 2009). Ta vprašanja 
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se predvsem nanašajo na obseg pristojnosti, pooblastil nadzornika ter njegove odgovornosti 
za škodo, ki nastane kot posledica nestrokovno opravljenega nadzora. 
 
1.2 Namen diplomske naloge  
 
Namen diplomske naloge je predstaviti vlogo gradbenega nadzora v procesu graditve. V 
prvem delu diplomske naloge predstavljam vlogo gradbenega nadzora, kot jo določa 
veljavna gradbena zakonodaja v Republiki Sloveniji, ter obveznosti in odgovornost 
nadzornika. Gradbeni nadzor sem obravnaval skozi posamezne faze v procesu graditve v 
luči kritičnih elementov, to so stroški, čas in kakovost gradnje.  
 
Drugi del diplomske naloge na skupini štirih izbranih primerov predstavlja delo gradbenega 
nadzora ter podaja analizo med nalogami in načinom opravljanja dela gradbenega nadzora 
na različno zahtevnih objektih različnih investitorjev.  
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2 ZAKONSKE PODLAGE 
 
2.1 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1; UL RS, št. 102/2004) 
 
Temeljni in najpomembnejši predpis, ki določa in predpisuje tehnične značilnosti gradnje, je 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), (UL RS, št. 110/2002). Državni zbor Republike Slovenije 
je leta 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1), ki 
poleg ZGO-1 obsega še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1A; UL RS, št. 47/04) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi 
(ZCS-1A; UL RS, št. 57/04). Po sprejetju tega zakona sta kasneje v veljavo prišla še dva 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, in sicer ZGO-1B (UL RS, 
št. 126/2007) ter ZGO-1C (UL RS, št. 108/2009).  
 
Zakon o graditvi objektov ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in 
njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh 
poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z 
graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov (UL RS št. 
110/2002).  
 
ZGO-1-UPB1 v 27. do 31. členu definira nastopajoče v procesu graditve. To so: 
- investitor, 
- projektant, 
- izvajalec,  
- nadzornik, 
- revident.  
 
ZGO-1 vsakemu izmed zgoraj navedenih sodelujočih oseb določa pogoje, naloge in 
dolžnosti v procesu graditve ter tako pravno in formalno definira njihovo vlogo. Zakon tudi 
pogojuje njihova medsebojna razmerja, pri čemer sta najbolj kritično definirani razmerji 
nadzornika ter izvajalca, ki ne smeta biti med seboj v nobeni povezavi. Čim bolj so 
posamezni udeleženci gradnje neodvisni med seboj, bolj kakovosten je nadzor nad gradnjo.  
 
2.2 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro; UL RS, št. 52/2000) 
 
Na področju gradbenih proizvodov je Republika Slovenija ob vstopu v Evropsko skupnost 
prenesla v svoj pravni red Evropsko direktivo o gradbenih proizvodih (Construction Product 
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Directive) 89/106/EGS. (ZAG, 2011) ZGPro določa, da se lahko v gradbeni objekt vgradi le 
gradbeni proizvod, ki je skladen z ustrezno tehnično specifikacijo. Na tej osnovi je Slovenski 
inštitut za standardizacijo (SIST) prevzel večino evropskih standardov za gradbene 
proizvode. 
 
Direktiva o gradbenih proizvodih in Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) sta zasnovana 
tako, da skladno s paradigmo skupnega evropskega gospodarskega prostora omogočata 
prost pretok gradbenih proizvodov znotraj območja Evropske skupnosti. ZGPro uvaja 
harmonizirane tehnične specifikacije, ki proizvajalcem omogočajo izpolnitev vseh zahtev za 
gradbene proizvode v katerekoli državi članici EU. Rezultat le-te je proizvajalčeva izjava o 
skladnosti ter namestitev oznake CE na proizvod. Nacionalni del tega zakona je nadgrajen 
še z uvedbo slovenske tehnične specifikacije, to so uveljavljeni slovenski standardi (SIST), 
tehnični predpisi in slovenska tehnična soglasja (STS), s katerimi je omogočeno urejeno 
dajanje še neharmoniziranih gradbenih proizvodov na slovenski trg. Takšni proizvodi nimajo 
oznake CE in jim po prejemu slovenske tehnične specifikacije velja rok za obvezno in 
izključno uporabo ustrezne harmonizirane tehnične specifikacije (Ceklin, 2005). 
 
2.3 Obligacijski zakonik (OZ; UL RS, št. 83/2001) 
 
Obligacijski zakonik je temeljni zakon, ki vsebuje vsa načela in splošna pravila za vsa 
obligacijska razmerja. Obsega predvsem pravila o pogodbenih ter odškodninskih in drugih 
neposlovnih razmerjih. Objavljen je bil v UL RS št. 83/2001 in je temeljni zakon za pripravo 
gradbenih pogodb (pogodb med naročnikom in izvajalcem).  
 
2.4 Pravilniki  
 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena ZGO-1-UPB1 ima minister, pristojen za prostorske in 
gradbene zadeve, pooblastilo za izdajo gradbenih predpisov v soglasju z resornimi ministri, v 
katerih delovno področje sodi posamezna vrsta stavb. Pravilniki so podzakonski predpisi, ki 
dopolnjujejo Zakon o graditvi objektov z natančnejšimi definicijami in zahtevami ali določajo 
način implementacije določil zakona. 
 
Nekateri izmed pomembnejših pravilnikov, ki se nanašajo na proces graditve, so: 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji, UL RS, št. 55/2008 
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, UL RS, št. 55/2008 
- Pravilnik o gradbiščih, UL RS, št. 55/2008  
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, UL RS, št. 101/2005 
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- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, UL RS, št. 93/2008 
- Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri 
določitvi lastnosti gradbenih proizvodov, UL RS, št. 9/2001 
- Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov, UL RS, št. 
54/2001  
 
2.5 Tehnične smernice  
 
Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto objekta uredi natančnejša 
opredelitev bistvenih zahtev, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih 
proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, ter načini njihove vgradnje in način izvajanja 
gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, 
kadar je to primerno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve 
izpolnjene (UL RS št. 110/2002). 
 
Primeri tehničnih smernic so: 
- Tehnična smernica TSG-1-001:2010, Požarna varnost v stavbah  
- Tehnična smernica TSG-N-003:2009, Zaščita pred delovanjem strele  
- Tehnična smernica TSG-N-002:2009, Nizkonapetostne električne inštalacije 
 
2.6 Standardi  
 
Standard je dokument, ki nastane s konsenzom vseh zainteresiranih strank in ga odobri 
priznani organ. Standard določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove 
rezultate - izdelke, storitve, procese in proizvodne postopke ter je namenjen za občo in 
večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju 
(Zbornica gradbeništva in IGM, 2011). 
 
Namen standardov je omogočiti univerzalne in učinkovitejše metode obravnavanja 
materialov, izdelkov, postopkov in storitev. Z njihovo uporabo so le-ti skladni z njimi in 
primerni za uporabo. Standardi nam tako neposredno življenje naredijo varnejše, izdelke pa 
učinkovitejše.  
 
Na področju gradbeništva uporabljamo v Republiki Sloveniji produktne standarde, ki določajo 
zahteve oz. specifikacije za gradbene proizvode, standarde, ki določajo zahteve za izvajanje 
posameznih procesov v postopku graditve (npr. projektiranje gradbenih objektov, izvajanje 
gradbenih del) ter standarde, ki podajajo zahteve za sisteme (npr. za sisteme vodenja 
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kakovosti, sisteme za ravnanje z okoljem). Na področju gradbenega projektiranja 
uporabljamo za projektiranje gradbenih konstrukcij sistem evropskih standardov, imenovanih 
Evrokodi, ki pokrivajo različna področja projektiranja. Evrokod standardi vsebujejo tudi 
nacionalne dodatke, ki za posamično državo posebej navajajo specifične posebnosti in 
zahteve pri projektiranju.  
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 7 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
3 GRADBENI NADZOR  
 
3.1 Opravljanje gradbenega nadzora 
 
ZGO-1-UPB1 v svoji vsebini gradbeni nadzor definira kot opravljanje strokovnega nadzorstva 
na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje 
kakovost izvedenih del, gradbenih proizvodov, drugih materialov, inštalacij in tehnoloških 
naprav, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki 
izgradnje.  
 
Gradbeni nadzor je po 85. členu ZGO-1-UPB1 zakonsko obvezen za vse vrste gradnje z 
izjemo enostavnih objektov. Najbolj tipična obveznost nadzornika je opravljanje nalog po 
ZGO-1-UPB1 v korist investitorja ter zagotavljanje in uveljavljanje njegovih interesov. Vendar  
se gradnja objekta ne tiče zgolj investitorja in izvajalca, temveč vpliva tudi na videz okolja ter 
življenje in premoženje tretjih oseb. ZGO-1-UPB1 zato vlogo odgovornega nadzornika ter 
tudi vsa posamezna vprašanja, povezana z gradnjo, obravnava z vidika zagotavljanja 
javnega interesa in ne z vidika pravne zaščite investitorja (ZISP, 2008). 
 
Vlogo, naloge in odgovornost gradbenega nadzora v procesu graditve opredeljujejo (ZISP, 
2008): 
- Zakon o graditvi objektov s pripadajočimi pravilniki, 
- Obligacijski zakonik, 
- gradbene pogodbe. 
 
Opravljanje strokovnega nadzora nad gradnjo ogrožajo danes predvsem zahteve 
investitorjev. Ti imajo do nadzornika običajno visoke zahteve, na drugi strani pa ne 
priznavajo primernih cen, ki bi pokrile realne stroške izvajanja nadzora (ZISP, 2008). Zato 
investitorji pri izbiri ponudnika opravljanja storitve gradbenega nadzora prepogosto 
uporabljajo merilo najnižje cene, cene nadzora pa se neupoštevajoč določb, ki onemogočajo 
nelojalno konkurenco, pogostokrat znižujejo pod tarifo storitve, ki jo priporoča IZS (Škraba 
Flis, 2011). Vsi sodelujoči v gradbenem procesu, predvsem investitorji in tudi zakonodajalci, 
se morajo zavedati, da je poštena cena storitev edino orodje, ki postavlja temelje za 
najboljše možne rezultate pri razvoju gradbenih projektov (Oreškovič, 2008). Takšno 
znižanje cen ogroža kakovostno konkurenco, saj naročniki izbirajo nadzor največkrat le na 
osnovi ponujenih cen storitev nadzora in ne referenc oz. kakovosti storitve. Posledica tega je, 
da se nadzor pogosto opravlja le formalno, z le občasnim obiskom gradbišč, na gradbiščih 
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pa se zaradi pomanjkanja strokovnosti pojavljajo problemi, kot so na primer porušitve brežin 
gradbenih jam, nastajanje poškodb na sosednjih objektih, napačno položena armatura, slaba 
izvedba toplotne izolacije idr.  
 
Problem zniževanja cen gradbenega nadzora se v praksi poizkuša rešiti z določanjem 
minimalnih tarif in z upoštevanjem pravil kodeksa poklicne etike članov Inženirske zbornice 
Slovenije, ki v trinajstem členu pravi, da inženir ne nudi nižjih cen za dela, kot je to določeno 
v minimalnih tarifnih pogojih po določilih zakona. Ponujanje nižjih cen od predpisanih je 
podcenjevanje lastnega dela in dela drugih.  
 
Pomanjkljivost nad izvajanjem kontrole zniževanja cen se pojavi tudi pri izvajanju nadzora 
gradbenih inšpektorjev, kjer se na podlagi predpostavk, da je naloga nadzornikov popolna 
kontrola spoštovanja zakona pri gradnji objektov, delo gradbenih inšpektorjev pri opravljanju 
nadzora nad nadzornikom in odgovornim nadzornikom omeji le na redne kontrolne preglede 
na gradbiščih (IOP, 2011). 
 
Nadzornik se mora v proces graditve vključiti najkasneje z dnem začetka priprav na 
gradbišču. Med investitorjem in nadzornikom se sklene pogodba o nadzoru pri gradnji, s 
katero se slednji zaveže, da bo za investitorja opravljal strokovno delo nadzornika gradnje 
(Dobnik, 2011). Pomembno je, da svoje delo opravlja strokovno, vestno in odgovorno. Če 
odgovorni nadzornik med gradnjo opazi kršitve, kot na primer neskladje s projektno 
dokumentacijo, nedoseganje kakovosti izvedenih del ali dobava nekakovostnih proizvodov, ki 
nimajo ustreznih dokazil, mora o tem takoj obvestiti investitorja in gradbenega inšpektorja ter 
svoja opažanja zapisati v gradbeni dnevnik. Z vpisom v gradbeni dnevnik, kjer poleg kršitev 
pri gradnji lahko vpiše tudi ugotovitve, predloge, kako popraviti trenutno stanje in ostale 
opombe, odgovorni nadzornik osnuje zbirko informacij, ki so osnova reševanja sporov in 
težav na gradbišču, s svojim podpisom pa potrdi, da so vpisi v gradbenem dnevniku resnični.     
 
Strokovni nadzor lahko svoje delo opravlja učinkovito in strokovno, če ima investitor poleg 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) kakovostno narejen tudi projekt za 
izvedbo (PZI). Investitorji po prejetem gradbenem dovoljenju pogostokrat zaradi dodatnih 
finančnih stroškov ne naročijo izdelave PZI, čeprav je le-ta po 56. členu ZGO-1B, ki pravi, da 
mora izvajalec zagotoviti, da je na gradbišču skozi celoten čas gradnje možen vpogled v 
gradbeno dovoljenje ter tisti del PZI, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja del, 
obvezen. Če ima investitor na razpolago kakovostno izdelan PZI, je delo nadzornika 
enostavnejše in bolj učinkovito, saj vsebuje ta dokumentacija risbe, sheme in detajle 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, risbe vseh inštalacij ter opreme, risbe izkopov, 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 9 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
temeljev, dilatacij, ležišč, izolacij, armaturne risbe, sheme in prikaze faznosti gradnje idr., za 
kar mora nadzornik v nasprotnem primeru podajati predloge za odpravo pomanjkljivosti, 
izvajati koordinacijo med izvajalcem, investitorjem ter projektantom pri uvajanju sprememb 
oz. dopolnitvi načrtov in izvajati kontrolo, da se vse spremembe in dopolnitve, nastale med 
gradnjo, tudi sproti vnašajo v projektno dokumentacijo.   
 
V primerih, kjer se detajli rešujejo sproti in prihaja do gradnje elementov, ki niso bili 
načrtovani v prvotni projektni dokumentaciji, se mnogokrat pojavijo napake, potrebna so 
popravila ali celo rušenje, kar vpliva na slabšo kakovost izvedenih del. Zato je zelo 
priporočljivo, če se nadzornik vključi v sam proces graditve že v fazi projektiranja, kjer s 
svojim svetovanjem in sodelovanjem pripomore h kakovostnejši izvedbi projektne 
dokumentacije. 
 
3.2 Kdo lahko opravlja gradbeni nadzor, pogoji in strokovni izpit  
 
Nadzor nad gradnjo lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene po ZGO-1-UPB1 
in Pravilniku za opravljanje strokovnega izpita ter ima opravljen strokovni izpit. Na podlagi 
opravljenega strokovnega izpita dobi kandidat spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu in 
pripadajoča pooblastila za opravljanje inženirskih storitev, v tem primeru za opravljanje 
nadzora (Reflak, 2008). 
 
Opravljanje strokovnega izpita je za vse kandidate, ki sodelujejo pri projektiranju, izvajanju 
gradnje, nadzoru ali revidiranju nujno potrebno, kajti šele na strokovnem izpitu se pri 
kandidatu preveri, ali je sposoben svoje strokovne znanje, ki si ga je pridobil v času 
izobraževanja, pravilno in odgovorno uporabiti v skladu z zakoni, predpisi in standardi, ki jih 
mora obvezno upoštevati pri svojem delu (Reflak, 2008). 
 
Skladno z ZGO-1-UPB1 Inženirska zbornica Slovenije (IZS) zagotavlja opravljanje strokovnih 
izpitov s področja gradbenega in drugega projektiranja ter za odgovornega vodjo del. V 
procesu priprave na strokovni izpit se kandidati seznanijo z obsežno gradbeno zakonodajo in 
tehničnimi predpisi, ki se tičejo projektiranja, izvajanja del ter nadzora. Ko kandidat opravi 
strokovni izpit s področja gradbenega in drugega projektiranja ali za odgovornega vodjo del, 
lahko nastopi tudi kot odgovorni nadzornik. Pogoji za izvajanje nadzora pri zahtevnih in manj 
zahtevnih objektih so navedeni v 6. in 7. poglavju diplomske naloge.  
 
Po ZGO-1-UPB1 je na gradbišču predviden le en sam odgovorni nadzornik, ki pa si lahko 
imenuje svoje pomočnike - odgovorne vodje posameznih del. Glede na podano definicijo 
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opravljanja nadzora se v praksi pogostokrat pojavlja vprašanje, kdo lahko vrši nadzor nad 
posameznimi deli v procesu graditve glede na to, katero pooblastilo ima v imeniku IZS; na 
primer - ali lahko odgovorni nadzornik gradbenih del vrši nadzor tudi nad strojnimi 
inštalacijami. Pri gradnji zahtevnih objektov ZGO-1 v drugem odstavku 77. člena pogojuje, da 
je odgovorni vodja del vpisan v ustrezni imenik pristojne poklicne zbornice, to je IZS, ter v 
drugem odstavku 45. člena pogojuje, da mora biti odgovorni projektant ne glede na vrsto 
objekta prav tako vpisan v ustrezni imenik pristojne poklicne zbornice. Določila o opravljanju 
nadzora v ZGO-1 so za odgovor na zgornje vprašanje napisana preveč splošno in za 
pooblaščenega inženirja ne predstavljajo omejitve. Če upoštevamo še Pravilnik o obliki in 
vsebini ter o načinu vodenja imenika ZAPS in IZS, sledi, da je na gradbišču zahtevnega 
objekta predviden odgovorni nadzornik, ki lahko izhaja iz katerekoli stroke in ima opravljene 
zahtevane pogoje za odgovornega nadzornika, ki pa zaradi omejitev, ki izhajajo iz njegove 
licence, kjer se delo nadzornika konkretizira na posamezno stroko in ima posameznik lahko 
pridobljen status odgovornega nadzornika le za eno samo stroko, lahko opravlja le nadzor 
nad izvajanjem del, za katera ima pooblastilo. 
 
V primeru gradnje manj zahtevnih in enostavnih objektov, kjer delo odgovornega nadzornika 
opravlja posameznik, ki ima izpolnjene pogoje za odgovornega vodjo del, lahko le-ta vrši 
nadzor nad vsemi deli, to je gradbenimi in inštalacijskimi, saj po ZGO-1 ni dolžan biti vpisan v 
imenik pristojne poklicne zbornice, ki bi predstavljala omejitev glede na njegovo licenco. 
 
Opisani način nadzora med gradnjo, kjer strokovni nadzor opravlja le en sam nadzornik, se 
je v praksi pri gradnji zahtevnih objektov pokazal za izjemno pomanjkljivega. Razlog za to je, 
da en sam odgovorni nadzornik ni usposobljen izvajati nadzora tudi nad ostalimi deli, za 
katera nima ustrezne kvalifikacije in znanja. Na primer, nadzornik je specialist za nadzor 
gradbenih in obrtniških del, ni pa usposobljen za izvajanje strokovnega nadzora nad 
električnimi in strojnimi inštalacijskimi deli, zato je nujno, da imenuje svoje pomočnike, t.j. 
odgovorne nadzornike drugih strok in ne le odgovorne vodje posameznih del (Remec in sod., 
2011). 
 
3.3 Pogodba o nadzoru pri gradnji  
 
Pred začetkom gradnje oz. pred začetkom pripravljalnih del na gradbišču mora investitor z 
nadzornikom skleniti pogodbo o nadzoru pri gradnji, s katero se zaveže, da bo za investitorja 
opravljal strokovno delo nadzornika gradnje. Pogodba o nadzoru je podjemna pogodba, ki jo 
Obligacijski zakonik (OZ) za razliko od gradbene pogodbe (pogodbe med naročnikom in 
izvajalcem) ne ureja posebej (Kranjc, 2009).  
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V tem poglavju predstavljam primer, ko naročnik sklene gradbeno pogodbo, t.j. pogodbo z 
izvajalcem, ter pogodbo o nadzoru pri gradnji, t.j. pogodbo z nadzornikom. V praksi se v 
procesu graditve pojavlja tudi sistem pogodbenih odnosov, ko investitor zaupa določeni 
osebi, da organizira vse potrebne izvajalce. S tem se spremenijo pravna razmerja med 
investitorjem in izvajalcem, saj investitor ne vstopa v neposreden pogodbeni odnos z 
izvajalcem. Gre torej največkrat za pravna razmerja, ki obsegajo zložene ali mešane posle, ki 
obsegajo gradbeno pogodbo po OZ.  
 
OZ, ki v primeru gradbene pogodbe ureja obligacijska razmerja med naročnikom in 
izvajalcem, v nasprotju z ZGO-1 (katerega glavna funkcija je varovanje javnega interesa) ne 
določa, da mora naročnik gradnje sam ali preko tretje osebe nadzirati izvajalca. Nadzor je le 
pravica naročnika, pri čemer mu mora izvajalec te pravice omogočiti. Tudi vsebina nekaterih 
pojmov po OZ ni vedno enaka tistim v ZGO-1. Tako na primer ZGO-1 s pojmom graditev 
objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje, gradnja pa je lahko izvedba gradbenih 
in drugih del, gradnja novega objekta, rekonstrukcija, nadomestna gradnja ali odstranitev 
objekta. V OZ pa je s pojmom gradba (650. člen), na katero se nanaša gradbena pogodba, 
vrsta gradbenega objekta omejena. Zato se tudi vse gradbene storitve ne podrejajo pravilom 
gradbene pogodbe (Kranjc, 2009). 
 
S sklenitvijo pogodbe o gradbenem nadzoru se poleg ostalih obveznostih nadzornik primarno 
zaveže, da bo opravljal nadzor nad izvajanjem del. Od nadzornika se ne more pričakovati, da 
bo preprečil vsako napako izvajalca, saj bi tako moral nadzirati vsakega delavca izvajalca 
posebej (Dobnik, 2011). S tako pogodbo se nadzornik naročniku ne zaveže, da bo zaradi 
nadzora zgrajeni objekt brez napak, ampak se zaveže, da bo s potrebno skrbnostjo nadziral 
izvajanje del in si prizadeval, da bo objekt brez napak (Sodstvo RS, 2005). 
 
Na podlagi dela in možnosti nadzornika slovenska pravna teorija uvršča pogodbo o 
tehničnem (gradbenem) nadzoru med pogodbe prizadevanja in ne med pogodbe rezultata, 
ter jo tako podreja pravilom mandatne pogodbe, ki je urejena v OZ v 766. do 787. členu 
(Kranjc, 2009). 
 
Medtem ko je civilno pravo enotno, da ima pogodba o nadzoru pri gradnji naravo mandatne 
pogodbe oz. pogodbe prizadevanja, je v 75. členu ZGO-1 neposredno navedeno, da 
pogodba o gradbenem nadzoru, kot pogodba o delu, spada med pogodbo rezultata oz. 
uspeha. Predvideva se, da zakonodajalec ni imel namena določiti civilnopravne narave 
pogodbe, ampak gre za neustrezno uporabo pravnega instituta drugega pravnega področja 
(Kranjc, 2009). 
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Pred pričetkom gradnje investitor z izvajalcem sklene gradbeno pogodbo, z nadzornikom pa 
pogodbo o gradbenem nadzoru, ki se nanaša na točno določeno gradnjo, opredeljeno v 
gradbeni pogodbi in pogodbenih prilogah. Pogodbi imata različno pravno naravo in določata 
različne obveznosti, vendar pa je potrebno upoštevati medsebojno povezanost, saj je ravno v 
gradbeni pogodbi pogostokrat določena večina nalog, ki jih mora opravljati gradbeni 
nadzornik. Tako je tudi v gradbenih pogodbah, ki se sklepajo po Splošnih pogojih FIDIC 
(Kranjc, 2009). Zato naloge gradbenega nadzornika določata tako pogodba o nadzoru pri 
gradnji kot tudi gradbena pogodba. Da se naloge nadzornika konkretizirajo tudi v gradbeni 
pogodbi, je smiselno predvsem zato, da je tudi izvajalec seznanjen z morebitnimi pooblastili, 
ki jih je nadzornik prejel s strani investitorja in zastopništvom nadzornika v imenu investitorja.  
 
3.3.1 Pravila FIDIC za sestavo gradbene pogodbe 
 
FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) je mednarodna zveza svetovalnih 
inženirjev, ustanovljena leta 1913 (Zbornica gradbeništva in IGM, 2009). Njena poglavitna 
vloga je priprava pravil za gradbene pogodbe in ostale pogodbe, ki se navezujejo 
neposredno na dokončanje objektov. Pravila FIDIC nimajo lastne prisilne moči, temveč 
stranki zavezujejo le takrat, če je njuno pogodbeno razmerje podrejeno tem pravilom 
(Mumelj, 2010). Obligacijski zakonik v gradbeni pogodbi dovoljuje uporabo uveljavljenih 
pravil stroke (npr. pravil, ki jih je izdala zveza FIDIC), s čimer se lahko priprava gradbene 
pogodbe bistveno poenostavi. Tedaj se stranke sklicujejo na pravila posameznih knjig in ne 
več na določbe OZ o gradbeni pogodbi (Kranjc, 2009).   
 
Za inženirja so najbolj pomembna pravila oz. obveznosti, ki izhajajo iz Rdeče knjige, ki je tudi 
osnova za klasično gradbeno pogodbo, pri kateri naročnik zagotavlja projekt. Pri tem 
investitor prevzame tveganje količin, izvajalec pa tveganje pogodbenih cen po enoti (Mumelj, 
2010). Rdeča knjiga je sestavljena iz Splošnih pogojev gradbene pogodbe, Posebnih 
pogojev gradbene pogodbe in Vzorcev pogodbe. Pravila FIDIC nadzornemu inženirju 
namenjajo večjo vlogo, podrobnejše so urejena pooblastila nadzornega inženirja, ki v 
pogodbi o nadzoru pri gradnji običajno niso podrobno definirana, ter natančneje so urejene 
njegove obveznosti (Šajna, 2009). Ker bi analiza celotne vsebine Rdeče knjige in delo 
nadzornika po Rdeči knjigi presegala namen diplomske naloge, so le v posameznih poglavjih 
in podpoglavjih navedeni posamezni členi in pravila Rdeče knjige FIDIC, ki se tičejo 
gradbenega nadzornika in njegovega dela.  
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Poleg Rdeče knjige, ki vsebuje priporočila za pogoje gradbenih pogodb, pri katerih sodeluje 
projektant na strani naročnika, izvajalec pa izvaja dela na osnovi projekta, je FIDIC pripravil 
še vzorčne pogodbe za naslednje tipe pogodb pri gradnji v sledečih knjigah (Kranjc, 2009): 
- zelena knjiga za kratko obliko pogodbe; v njej so pravila za enostavnejše posle 
manjših vrednosti ne glede na dobavitelja načrtov (ali je to naročnik ali izvajalec) in ne 
glede na vrsto storitve (dobava opreme, inženirske ali gradbene storitve), 
- rumena knjiga za pogodbo o dobavi opreme, projektiranju in graditvi, 
- srebrna knjiga za pogodbo za projekte na ključ. 
 
Poleg vzorčnih pogodb za različne vrste gradenj je FIDIC pripravil tudi vzorčno pogodbo za 
svetovalne storitve, imenovano Bela knjiga, ter Vodič k Beli knjigi, ki je namenjen opredelitvi 
razmerja med naročnikom in svetovalcem. Med tipična dela nadzornika sodijo poleg osnovne 
dejavnosti (t.j. opravljanje gradbenega nadzora) tudi številne druge naloge, ki imajo naravo 
svetovanja, kot na primer svetovanje v času načrtovanja gradnje, svetovanje pri študijah o 
upravičenosti gradnje in svetovanje v garancijski dobi (Kranjc, 2009). 
 
V Sloveniji se FIDIC pravila pri pripravi gradbenih pogodb uporabljajo od sredine 70. let 
prejšnjega stoletja dalje (prvič pri gradnji avtocestnega odseka Vrhnika – Postojna). Tako na 
primer Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) oddaja gradnjo avtocest po pravilih 
Rdeče knjige FIDIC (predvsem zaradi zahtev EU in sodelujočih finančnih institucij, npr. 
EBRD), redno pa se oddajajo po pravilih FIDIC tudi gradnje, ki se financirajo iz Evropskih 
strukturnih skladov, čedalje pogosteje pa se jih poslužujejo tudi zasebni investitorji (Kranjc, 
2009).  
 
3.4 Odškodninska odgovornost nadzornika  
 
Nadzornik se s pogodbo o gradbenem nadzoru zaveže, da bo vestno, skrbno in odgovorno 
izvajal nadzor nad izvajalcem, skrbel, da bo gradnja potekala v skladu s projektom, 
specifikacijami, v dogovorjenem terminskem planu, pravilnem zaporedju in v skladu z 
navodili za izvedbo del, ki jih vsebuje projekt.  
 
Če nadzornik svojega dela ne opravi v skladu s pogodbo in pravili stroke, je odgovoren za 
nastalo škodo. Nadzornik odgovarja za tisto škodo in tiste napake, ki so rezultat 
nestrokovnega načina opravljanja dela in katere bi s skrbnim nadzorom lahko preprečil.  
 
Poudariti je potrebno, da je nadzornik in opravljanje storitev strokovnega nadzora le dodatno 
zagotovilo investitorju, da bodo dela izvedena po načrtu in pravilih stroke. To pomeni, da 
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nestrokovno opravljanje gradbenega nadzora ne opraviči in ne razbremeni izvajalca njegove 
odgovornosti za napake, nastale pri izvajanju del. Tudi Rdeča knjiga FIDIC poudarja, da ne 
glede na obveznosti inženirja (v tem primeru odgovornega nadzornika) izvajalec sam poskrbi 
za svoj nadzor (Kranjc, 2009). 
 
Primarno nadzornik deluje na strani investitorja in zagotavlja uveljavitve njegovih interesov, 
delno pa tudi interesov javnosti. Z izvajalcem nadzornik ni v nobenem pogodbenem 
razmerju, zato tudi nima obveznosti, da mu pri gradnji pomaga pri morebitnih strokovnih 
vprašanjih ali izvaja nadzor v njegovo korist ter ga s tem tako razbremeni odgovornosti pri 
morebitno nastali škodi. 
 
Izvajalec sam odgovarja za svoje obveznosti in se odgovornosti ne razbremeni, četudi je 
odločitve sprejel na podlagi svetovanja, soglasja ali mnenja odgovornega nadzornika, s tem 
pa kršil obveznosti po gradbeni pogodbi. Prav tako se ne more razbremeniti odgovornosti za 
napake v načrtu, ki bi jih moral sam ugotoviti, z izgovorom, da bi jih lahko z ustreznim 
nadzorom ugotovil tudi odgovorni nadzornik (Kranjc, 2009). 
 
Upravičenec odškodnine za nastalo škodo kot posledico nestrokovnega dela nadzornika je 
investitor, ki je z njim sklenil pogodbo o nadzoru pri gradnji. Investitor od nadzornika ne more 
terjati zahtevka za popravilo, saj odgovornost nadzornika nima narave odgovornosti za 
stvarne napake, temveč le odškodnino na podlagi splošnih pravil pogodbene odškodninske 
odgovornosti, urejene v OZ v 239. do 246. členu (Dobnik, 2011). 
 
Škoda se lahko kaže kot zmanjšano premoženje (navadna škoda) ali preprečitev povečanja 
premoženja (izgubljeni dobiček), (UL RS, št. 83/2001). Le-ta je lahko posledica napak 
projekta ali napak v izvedbi del. Pred začetkom izvajanja del in med samo gradnjo mora 
nadzornik preverjati projekt s skrbnostjo, ki se od njega zahteva. Zaznati mora očitne 
pomanjkljivosti, kot na primer premajhen naklon strehe za predvideno vrsto kritine, ne 
pričakuje pa se, da bo na primer preverjal statične izračune. Odgovor na vprašanje, do kje 
sega naloga nadzora pri preverjanju in kontroli projektne dokumentacije, ni povsem jasno 
določen, je pa jasno, da se večja skrbnost pri kontroli projektne dokumentacije zahteva od 
revidenta kot od nadzornika. S tem namenom tudi Zakon o graditvi objektov razlikuje 
gradbeni nadzor od revizije projektne dokumentacije ter s tem zagotavlja večjo učinkovitost 
pri odpravi napak in pomanjkljivosti projektne dokumentacije. 
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Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti mora investitor dokazati, da nadzornik svojega 
dela ni opravil v skladu s pravili stroke in bi lahko škodo preprečil. Dokazati mora, da 
(Dobnik, 2011): 
1) je nadzornik storil protipravno dejanje, t.j. storitev ali opustitev, 
2) je nastala škoda posledica protipravnega dejanja nadzornika,  
3) je nastala škoda. 
 
Če le ena od omenjenih predpostavk ne obstaja, odškodninska odgovornost ni podana.  
 
V primeru spora med investitorjem in nadzornikom sodišče najprej ugotavlja, ali je bilo 
nadzornikovo ravnanje pravno dopustno. To stori tako, da v obravnavanem primeru ugotavlja 
ravnanje ob skrbnem nadzorstvu. Sodišče tako ustvari scenarij, ki mu pomaga doumeti, kako 
bi nadzornik mogel in moral ravnati, da bi škodo preprečil. Na podlagi tega scenarija primerja 
konkretno ravnanje nadzornika in če le-to bistveno odstopa, se mu očita protipravno dejanje, 
kar pomeni, da ni ravnal skladno z dolžnostmi pogodbene zveze in z dolžno skrbnostjo 
(Dobnik, 2011). Pri tem velja, da ravnanje z dolžno skrbnostjo ne zajema samo opozarjanja 
izvajalca na napake, temveč je potrebno tudi ukrepati. Nadzornik lahko izvajalca opozori z 
vpisom v gradbeni dnevnik, v primeru neupoštevanja opozorila pa mora nadzornik obvestiti 
naročnika in gradbenega inšpektorja. Zagotavljanje kakovosti je potrebno zagotoviti tako, da 
se nekakovostna dela, zapisana v gradbeni dnevnik, ne priznajo in ne plačajo (Kranjc, 2009). 
 
Nadalje se ugotavlja, ali je ravno nadzornikovo protipravno ravnanje povzročilo nastanek 
škode. Lahko se zgodi, da kljub protipravnemu ravnanju nadzornika le-to ni vplivalo na 
nastanek škode, ker je že izvajalec pred tem naredil protipravno dejanje, ki je to vzorčno 
zvezo prekinilo (Dobnik, 2011). 
 
Nazadnje je potrebno še ugotoviti, ali je bila škoda povzročena. Ta se lahko izraža kot 
poškodba na gradbenem objektu ali pa v obliki izgube dobička (Dobnik, 2011). 
 
V primeru dokazane odškodninske odgovornosti nadzornik odgovarja za napake izvajalca in 
za napake projektanta. Če nadzornik povrne investitorju škodo zaradi napak gradnje ali 
napak v projektu, ima regresni zahtevek do izvajalca oz. projektanta. Izvajalec in projektant v 
primeru popravila škode zaradi napak pri gradnji ali projektu regresnega zahtevka proti 
nadzorniku nimata (Kranjc, 2009). 
 
Pogostokrat se zgodi, da nadzornikove obveznosti v pogodbi niso konkretizirane. Takrat 
velja, da mora nadzornik izpolniti vsaj tiste naloge, ki mu jih določa javnopravni predpis, t.j. 
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ZGO-1-UPB1, ter se mora ravnati po njegovih izvedbenih predpisih, pravilih stroke in običajih 
pri izvajanju istovrstnih del. V primeru, da tudi pooblastila nadzornika v pogodbi niso 
konkretizirana, se zaradi njene aktualnosti in razširjenosti čedalje bolj uporablja 
nedogovorjena uporaba pravil Rdeče knjige FIDIC, kjer ta pooblastila opredeljuje v členu 
4.3., medtem ko obligacijska pravila v svoji vsebini ne konkretizirajo obveznosti nadzornega 
inženirja (Kranjc, 2009). 
 
3.4.1 Primer sodne prakse pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti gradbenega 
nadzornika 
 
V primeru sojenja višjega sodišča v Ljubljani je v odločbi CSL sklep in sodba I Cpg 
1375/2010 bila podana v primeru tožbe investitorja gradbenega objekta zaradi nestrokovno 
opravljenega nadzora nad izvajanjem del naslednja razsodba sodišča 2. stopnje.  
 
Sodišče 2. stopnje je potrdilo odločitev sodišča 1. stopnje, da je bila pri izvajanju 
hidroizolacije in izvedbi odvodnjavanja izkazana nezadostna skrbnost gradbenega nadzora. 
Dokazni postopek je pokazal, da: 
1) je bila skrbnost pri izvajanju gradbenega nadzora nezadostna, pri čemer je tožena 
stranka (t.j. nadzornik) kršila pogodbo o gradbenem nadzoru, 
2) je bila kršitev pogodbenih obveznostih tožeče stranke vzrok za nastanek škode,  
3) je pri tem nastala škoda. 
 
Hidroizolacija gradbenega objekta ni bila izvedena skladno s projektno dokumentacijo, za kar 
investitor ni dal soglasja, ter je bila izvedena pomanjkljivo. Zamenjava hidroizolacijskega 
materiala sama po sebi ne predstavlja napake, kljub temu pa bi morala biti tožeča stranka 
(t.j. investitor) o tem obveščena in za ta ukrep podati soglasje. Hudo kršitev strokovnih pravil 
in opustitev pogodbenih obveznostih predstavlja potrditev del s strani nadzornika, da so bila 
dela opravljena pravilno in skladno s projektno dokumentacijo, saj po 61. členu ZGO-1-UPB1 
strokovni nadzor obsega kontrolo izvedbe del po količini in kakovosti, ter opustitev 
opravljanja nadzora nad izvedbo hidroizolacije, ki je kritična faza vsake gradnje, saj je 
navzven neopazna in je pri tehničnem pregledu ni mogoče preverjati.  
 
V nadaljevanju sodišče zaključuje, da je prišlo do zamakanja prav zaradi nezadostne 
skrbnosti gradbenega nadzora nad izvedbo hidroizolacije, glede na to, da je objekt umeščen 
s stališča prisotnosti vlage, na problematičnem terenu.  
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Sodbi sodišča prve stopnje se v celoti ni ugodilo, saj je tožbeni zahtevek delno temeljil na 
neupravičeni obogatitvi, vendar pa je sodišče druge stopnje kljub temu potrdilo sodbo, da je 
bilo delo nadzornika opravljeno nestrokovno in protipravno ter tako začrtalo strožje kriterije v 
zvezi z odgovornostjo nadzornika gradbenih del. 
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4 KAKOVOST 
 
Naloge nadzornika med drugim obsegajo tudi izvajanje nadzora v zvezi s kakovostjo del, 
gradbenih proizvodov in materialov. Z zagotavljanjem kakovosti v največji meri zadostimo 
bistvenim zahtevam in tudi željam naročnika ter ustvarimo nivo dela, ki je pogoj za tržno 
uspešnost posameznika in podjetja.  
 
4.1 Pojem kakovosti  
 
Najbolj splošna definicija izraza kakovost je »skladnost z zahtevami«, pri čemer so zahteve 
podane eksplicitno (neposredno) ali implicitno (posredno). Izraz se lahko nanaša na proizvod 
(materialne narave) ali na storitev (Reflak, 2006). 
 
- Eksplicitne zahteve so zahteve naročnika, investitorja oz. specifične zahteve 
udeležencev v procesu graditve. Temeljijo na interesu in željah ter opredeljujejo 
tehnične, funkcionalne, estetske, ekonomske in druge karakteristike objekta (Reflak, 
2006).  
 
- Implicitne zahteve so zahteve predpisov, standardov, zakonov in drugih pravil, ki jih 
določa stroka. Te zahteve niso definirane v projektni dokumentaciji, ampak jih 
moramo pred začetkom izvajanja aktivnosti prepoznati, razvrstiti in upoštevati 
(Reflak, 2006).  
 
Kakovost gradbenega objekta je na neposredni način tesno povezana z znanjem vseh 
sodelujočih v procesu graditve: projektanta, izvajalca, dobavitelja, investitorja itd., pri čemer 
vsak uporablja različna orodja, znanja, sredstva in tako se tudi pojem kakovosti razlikuje med 
posameznimi udeleženci (Reflak, 2006). 
 
Gradbeništvo je dejavnost, ki neposredno in močno vpliva na okolje in človeka. Gradbeni 
objekti so praviloma unikatni in se po končani gradnji ne morejo prestaviti na drugo lokacijo 
in jih ni moč poljubno spreminjati. Zaradi velikih finančnih sredstev za pripravo in izgradnjo 
izdelka, ogromno porabljenega časa ter zaradi zgoraj navedenih razlogov bi moralo veljati 
načelo, da bi vsak gradbeni objekt moral biti zgrajen v najvišji možni dosegi kakovosti v danih 
pogojih.  
 
Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki imajo vpliv na kakovost, so zagotovo (vedno) 
omejena finančna sredstva, s katerimi razpolaga investitor. Vendar za nizko ceno narejen 
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izdelek slabe kakovosti ne bo zadovoljil investitorja, prav tako kakovosten izdelek za nizko 
ceno ne bo zadovoljil izvajalca. Tako je potrebno že v začetni fazi gradnje doseči kompromis 
med kakovostjo in obsegom izvedbe del glede na razpoložljiva sredstva. Kritičen vpliv na 
kakovost ima predvsem sama organizacija in usposobljenost gradbenih izvajalcev.  
 
Napake, ki vplivajo na kakovost gradbenega objekta in nastanejo v procesu projektiranja, 
vodenja in gradnje, so večinoma (Reflak, 1993): 
- neprimerno usposabljanje in vodenje projektantov ter projektiranja,  
- izšolanega in izkušenega inženirja vedno bolj nadomešča delo z računalniki (uporaba 
specialnih programov, ki jih dostikrat neustrezno uporabljamo), 
- neprimerne specifikacije v ponudbah, nepopolni ali slabi vhodni podatki, neprimerne 
komunikacije med različnimi udeleženci pri delu v različnih fazah projekta, 
- neprimerna definicija odgovornosti med vodenjem, projektiranjem in izvajanjem, 
- slaba komunikacija med udeleženci v pogodbi, kar vodi do nejasnosti in do dragih 
zamud, 
- neprimerno usposabljanje in vodenje tehničnega kadra in delavcev na gradbišču. 
 
4.2 Zagotavljanje kakovosti  
 
Kontrola kakovosti se je v preteklosti pojavila kot odgovor na slabo kakovost izdelkov. 
Vendar se je zaradi vse kompleksnejših izdelkov in storitev sčasoma pokazala za neustrezno 
in neuspešno. Pojavi se nov sistem preprečevanja napak, to je zagotavljanje kakovosti.  
 
Zagotavljanje kakovosti narekuje, da se vse aktivnosti planirajo vnaprej, s čimer se odpravijo 
vsa možna odstopanja, ki bi lahko pripeljala do napak. Obsega vse planirane dejavnosti in 
sistematične dejavnosti, potrebne za pridobitev zaupanja, da bo izdelek izpolnjeval 
predpisane zahteve. (Reflak, 2006). 
 
Zagotavljanje kakovosti je nov način poslovanja in dela, ki temelji na spoznanju, da za 
doseganje kakovosti ni dovolj samo zagotavljanje kakovosti v procesu proizvodnje, temveč v 
vseh fazah poslovnega procesa (Reflak, 2006). 
 
4.3 Kontrola kakovosti v procesu graditve  
 
Kontrola kakovosti je dejavnost, s katero se preverja skladnost izvedenega z zahtevanim. 
Kontrolni postopek je odvisen od zbiranja informacij (pregledi, preizkusi …), presoje 
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informacij (obdelava in vrednotenje rezultatov) ter odločitev na podlagi teh informacij, ki 
odločajo o ustreznosti, nadaljnjih kontrolah itd (Reflak, 2006). 
 
Učinkovitost kontrole je odvisna od (Reflak, 2006): 
- stopnje neodvisnosti kontrole od izvajalca,  
- intenzitete kontrole,  
- kriterijev za presojo in ukrepov pri negativnih rezultatih,  
- vzpostavitve večkratnih neodvisnih kontrol,  
- skrbnega načrtovanja kontrol.   
 
Kontrole se lahko izvajajo kot sprotne, s tekočimi kontrolami ali nadzorom, ter kot končne 
kontrole ob koncu posameznih faz oz. zamenjavi nosilca dejavnosti.  
 
Kontrole kakovosti se lahko opravljajo kot (Reflak, 2006): 
 
1. interna izvajalčeva kontrola, kjer kontrolo opravlja nosilec posamezne faze; ločimo 
samokontrolo, kjer vsak posameznik preveri kakovost svojega opravljenega dela na 
podlagi znanja in usposobljenosti, ter neodvisno interno kontrolo, kjer kontrolo 
kakovosti opravljajo pooblaščeni kontrolorji znotraj nosilca dejavnosti posamezne 
faze graditve; interna kontrola se odvija sproti ali ob koncu posamezne aktivnosti ali 
faze graditve;  
 
2. eksterna kontrola, ki jo delimo v tri skupine:  
- eksterna kontrola investitorja, kjer kontrolo kakovosti opravlja za to usposobljen 
investitor med posameznimi fazami graditve in na koncu le-teh,  
- eksterna kontrola oz. nadzor s strani projektanta, ki je tudi najpogostejša in jo pri 
gradnji predstavlja strokovni nadzor, ki je tudi zakonsko obvezen,  
- neodvisna eksterna kontrola, ki jo izvaja oseba, ki ni neposredno povezana s 
projektiranjem in izvedbo.  
 
Pomembno je, da kontrolo kakovosti zagotovimo v vseh fazah procesa graditve, če želimo 
doseči čim višji nivo kakovosti in ekonomičnosti gradnje gradbenega objekta. Kontrola 
kakovosti izvedenih del se v gradbeništvu izvaja po že opravljenem delu, zato se napake 
težje ugotovijo in se le-te pokažejo med uporabo gradbenega objekta. Posledično je te 
napake tudi težje odpraviti (Šelih, 2008/09). 
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4.3.1 Kontrola projektne dokumentacije  
 
PO ZGO-1-UPB1 je naloga projektanta poskrbeti za kontrolo projektne dokumentacije. Pri 
pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati predpisane standarde ter zakonske 
akte, ki določajo pogoje za projektiranje objekta. V praksi se kontrola izvaja kot sprotna in 
končna interna kontrola projektanta, vendar se zaradi neodkritih napak projektiranja in 
posledično velikih stroškov popravil, ki jih nosita tako projektant kot tudi investitor, priporoča 
tudi eksterna kontrola s strani investitorja, t.j. revizija projekta. S kontrolo kakovosti v tej fazi 
se preveri, ali je konstrukcija zasnovana tako, da zagotovi vsem zahtevam glede varne 
uporabe gradbenega objekta in zdravega bivanja v objektu in njegovi okolici, ali je 
zasnovana ekonomično ter skladno s tehničnimi predpisi in projektnimi pogoji ali so načrti 
jasno ter nedvoumno narejeni in ali objekt ustreza svoji prvotni nalogi (Reflak, 2006). 
 
4.3.2 Kontrola uporabljenih gradbenih materialov  
 
Kontrola kakovosti gradbenih proizvodov sestoji iz dveh ločenih, vendar med seboj 
povezanih delov. Prva je notranja kontrola proizvodnje, ki se izvaja kot kontrola proizvajalca 
gradbenega proizvoda, katere temeljni cilj je preprečiti grobe napake v proizvodnji in na 
najbolj ekonomični način zadovoljiti kriterije kakovosti, druga pa je kontrola ustreznosti oz. 
skladnosti s tehničnimi zahtevami za kakovost, ki je namenjena izpeljavi dokaza, da proizvod 
ustreza tehničnim zahtevam po kakovosti, kar je podlaga za kasnejši prevzem s strani 
naročnika ali investitorja (Reflak, 1993). 
 
Glede na ZGPro mora vsak gradbeni proizvod, preden gre na trg, ustrezati svoji nameravani 
uporabi, kar pomeni, da mora imeti take lastnosti, da bo gradbeni objekt, v katerega bo 
vgrajen gradbeni proizvod, izpolnjeval bistvene zahteve, določene s predpisi o graditvi 
gradbenih objektov (ZAG, 2011). 
 
Gradbeni proizvod ustreza svoji nameravani uporabi, če je skladen z eno izmed naštetih vrst 
tehničnih specifikacij (prednostno tisto, kar je najprej navedeno), (ZGPro, UL RS št. 
52/2000):  
1. s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so nastali s privzemom harmoniziranega 
evropskega standarda (SIST hEN),   
2. z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), ki se podeli za tiste gradbene proizvode, ki 
še nimajo SIST hEN  ali mandata Komisije EU za njegovo pridobitev ali pa ga sploh 
ne morejo imeti; podeli se ga tudi takrat, ko ima SIST hEN, vendar njegova uporaba 
znatno odstopa od tistega, kar je navedeno v hEN. 
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3. s slovenskimi nacionalnimi standardi (SIST),  
4. s slovenskimi tehničnimi predpisi, 
5. s slovenskim tehničnim soglasjem (STS). 
 
Gradbeni proizvod, »podprt« s tehnično specifikacijo SIST hEN ali ETA, nosi znak o 
skladnosti CE, gradbeni proizvod, »podprt« s tehnično specifikacijo SIST, tehničnimi predpisi 
ali STS pa nacionalnega znaka o skladnosti nima (ZAG, 2011). 
 
4.3.3 Kontrola izvajanja del 
 
Kontrola izvajanja del se vrši z nadzorom dostavljenih proizvodov ter s strokovnim nadzorom 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del izvajalca. Nadzornemu organu ni potrebno 
nadzorovati opravljanja vseh del, temveč se od njega zahteva, da opravlja nadzor nad 
najpomembnejšimi deli, torej deli, od katerih je odvisen uspeh gradnje (Dobnik, 2011). 
 
Več o delu nadzora v fazi izvajanja del in zagotavljanju kakovosti je opisano v 3. in 5. 
poglavju diplomske naloge.  
 
4.3.4 Kontrola vzdrževanja konstrukcije  
 
Z uveljavitvijo ZGO-1B se kot priloga vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja zahtevajo 
»Navodila za obratovanje in vzdrževanje«, vendar le pri zahtevnih objektih po ZGO-1. Ta 
navodila lahko izdelajo ali investitor ali projektant ali dobavitelj opreme (IZS, 2011).  
 
Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/2003) na podlagi 2. odstavka 8. člena med drugim 
predpisuje tudi standarde vzdrževanja večstanovanjskih stavb in skupine funkcionalno 
povezanih večstanovanjskih stavb, v katerih predpisuje izvedbo vseh del, ki so potrebna za 
ohranitev stanovanjskih stavb in stanovanj ter omogočajo njihovo uporabo. Okviri za te 
standarde so podani v Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
(2004) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih vzdrževanja 
stanovanjskih stavb in stanovanj (2011). 
 
Zakonsko predpisani pregledi med obratovanjem se v RS izvajajo tudi za objekte (mostovi, 
viadukti, predori) na avtocestah in državnih cestah. Za vse gradbene objekte velja, da bi bilo 
potrebno pregledovati in izvajati kontrolo vsaj tistih delov objekta, ki so pomembni za varnost, 
uporabnost in trajnost. Kontrola vzdrževanja konstrukcije bi bila zakonsko potrebna 
predvsem pri konstrukcijah, ki so izpostavljene agresivnim okoljem, težkim obremenitvam in 
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v primeru poškodb ali okvar predstavljajo resno grožnjo okolju in nevarnost ljudem (Reflak, 
1993). 
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5 FAZE V PROCESU GRADITVE IN VLOGA ODGOVORNEGA NADZORNIKA  
 
Dejavnosti, ki se odvijajo v življenjski dobi nekega objekta, so skupaj združene v pojem 
graditev. Celoten proces graditve, ki je shematsko prikazan na sliki 1, obsega (Reflak, 2006): 
 
1.   Projektiranje objekta  
 Zasnova  
 Konstrukcija 
2.   Izvedba   
 Izdelava gradbenih proizvodov  
 Gradnja / rekonstrukcija  
3.   Uporaba  
 Vzdrževanje  
 Odstranitev 
 
 
Slika 1: Krog procesa graditve (Reflak, 2006, P3 str. 9) 
 
ZGO-1 proces graditve deli na tri posamezne faze: projektiranje, gradnjo in vzdrževanje 
objekta. V nadaljevanju poglavja so posamezne faze v procesu graditve predstavljene na 
podlagi zakonskih aktov, ki obravnavajo proces graditve ter skozi tri osnovna merila, to so 
čas, kakovost in stroški. Predstavljena je vloga nadzora v posamezni fazi in delo 
odgovornega nadzornika.  
 
5.1 Projektiranje  
 
Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije. Glede na vrsto načrtov jo 
delimo na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo 
projektiranje (UL RS št. 110/2002). V tej fazi se določijo značilnosti načrtovanega objekta, 
zato ima v procesu graditve izjemno veliko vlogo. Faza projektiranja zahteva dobro 
poznavanje vseh zakonsko določenih pogojev, omejitev in pravil ter tudi postopkov za 
pridobitev soglasij vseh strank, ki so oškodovane v samem procesu graditve. S premišljenim 
in kakovostnim načrtovanjem projektne dokumentacije lahko dosežemo, da bo gradnja 
potekala hitreje, učinkoviteje in tudi racionalnejše. 
 
Gradbeni nadzor se mora glede na svoje temeljne obveznosti, ki izhajajo iz ZGO-1-UPB1, 
vključiti v proces izvedbe določenega projekta najkasneje od začetka pripravljalnih del na 
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gradbišču. Kljub temu pa je vključevanje nadzornika za vse stroke, t.j. gradbeno, strojno in 
elektrotehnično, že v času izvedbe projektne dokumentacije zelo koristno in priporočljivo. 
Nadzornik lahko tako sodeluje že: 
- v procesu priprave investicijskega plana, 
- v procesu priprave idejnega projekta, 
- v procesu priprave PGD in PZI, 
- v procesu pridobitve gradbenega dovoljenja, 
- v procesu priprave razpisne dokumentacije, 
- v procesu pridobivanja ponudb, 
- pri izbiri najugodnejšega ponudnika, 
- v procesu priprave gradbene pogodbe.  
 
Namen investitorja, da vključi nadzornika že pred samo gradnjo, je, da se mu nudi pomoč in 
svetovanje pri naslednjih nalogah: 
- izdelavi ocene stroškov investicije, 
- svetovanje pri zasnovi idejnega projekta, 
- svetovanje pri izdelavi PGD in PZI, 
- svetovanje pri sklenitvi gradbene pogodbe, razlagi pravic in obveznosti. 
 
5.1.1 Sodelovanje nadzora pri izdelavi projektne dokumentacije  
 
V procesu izdelave projektne dokumentacije lahko nadzornik sodeluje že v fazi izdelave 
idejnega projekta, kjer na podlagi izkušenj in znanja svetuje pri izbiri in uporabi materialov, 
načinu gradnje, izvedbi detajlov in podaja mnenja o možnih rešitvah in zasnovah, ki so v 
praksi preizkušene, ter opozarja projektanta na slabe rešitve in tudi cenovno drage izvedbe 
posameznih načrtovanih elementov. Tako že v fazi projektiranja nadzornik skrbi, da sama 
vrednost investicije ne preseže načrtovane investicijske vrednosti iz investicijskega 
programa. V primeru, da v fazi procesa načrtovanja ni zagotovljenega nadzora nad 
racionalizacijo projekta in nad predvidenimi stroški, ki bodo nastali pri gradnji, se v praksi 
večkrat zgodi, da je projekt preobsežen (prebogat) glede izvedbe, materialov ali pa same 
neto površine objekta.  
 
5.1.2 Sodelovanje nadzora v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja   
 
Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije mora investitor ali projektant pridobiti vse 
potrebne projektne pogoje in nato še soglasja. To nalogo po navadi opravi kar projektant. V 
primeru, da projektne pogoje in soglasja pridobiva investitor, mu lahko nadzornik pomaga 
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opraviti vrsto nalog, ki so velikokrat zapletene in zahtevajo uporabo znanja s področja 
gradbene zakonodaje. Tako lahko na primer nadzornik pošlje soglasodajalcem načrte 
gradbenega objekta in jih pisno pozove k določitvi projektnih pogojev, kasneje pa še k izdaji 
soglasja, če izdelana projektna dokumentacija izpolnjuje vse zahtevane projektne pogoje, itd.  
 
5.1.3 Sodelovanje nadzora pri sestavi gradbene pogodbe 
 
Pri sestavi pogodbe med izvajalcem del ter investitorjem lahko nadzornik investitorju svetuje 
glede njene sestave in vsebine, investitorja opozori na nepravilnosti ali pomanjkljivosti, kot so 
na primer:  
- zahteva po previsoki vrednosti plačila avansa; 
- neustrezni garancijski roki za kakovost izvedenih del; garancijski rok za navadne 
napake je 2 leti od prevzema del, za napake na solidnost gradnje pa 10 let (Mumelj, 
2010) oz. glede na garancijski rok proizvajalca opreme; tu lahko nadzor tudi predlaga 
daljši garancijski rok za tista dela, ki so kritičnega pomena za obratovanje objekta;  
- ustrezna višina penalov po poteku pogodbenega roka; pri zelo pomembnih časovnih 
rokih izgradnje objekta se lahko višina penalov poveča ter tako stimulira izvajalca del 
k pravočasnem dokončanju pogodbenih del;   
- zavarovanje za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih del, ki se izvede z 
izročitvijo podpisanih menic z menično izjavo, katere ima investitor pravico unovčiti v 
primeru poplačila škode in stroškov za odpravo pomanjkljivosti in napak, nastalih pri 
gradnji objekta.  
 
5.1.4 Stroški v fazi projektiranja  
 
Glede na veljavno gradbeno zakonodajo nima gradbeni nadzor v tej fazi procesa graditve 
določenih nobenih dolžnosti in obveznosti do investitorja. Pogostokrat pa zasebni investitorji 
predvsem manj zahtevnih (stanovanjskih) objektov vključijo gradbenega nadzornika v fazo 
projektiranja tudi z namenom racionalizacije stroškov, tako pri zasnovi projekta kot tudi pri 
analizi ponudb in izbiri izvajalca za izvedbo gradbenih in ostalih del.  
 
Stroški so celovita finančna sredstva, potrebna za izgradnjo načrtovanega gradbenega 
objekta. Pomembno je, da predvidimo stroške že v fazi projektiranja in načrtovanja. Ti so 
odvisni predvsem od želja in potreb investitorja. Glede na finančno zmožnost investitorja 
predvideni stroški pogojujejo čas, stopnjo in hitrost gradnje, zasnovo konstrukcije, ugodje in 
kakovost vgrajenih materialov, izbiro izvajalca ter obseg in velikost gradbenega objekta.  
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Pri zelo zahtevnih in unikatnih projektih lahko stroški načrtovanja celo presežejo stroške 
izvedbe. Včasih lahko pri takšnih projektih izvedbo tako pocenimo, da so skupni stroški v 
procesu graditve bistveno nižji. S premišljenim načrtovanjem dosežemo, da bo izvedba 
potekala hitreje in bo zato celotna gradnja kljub daljšemu načrtovanju lahko dokončana prej 
in bo bolj racionalna (Magajne, 2009). 
 
Glede na to, kdaj ugotavljamo stroške, za naprej ali za nazaj (časovni vidik ugotavljanja 
stroškov), ločimo načrtovane stroške (stroške v predračunih) in uresničene stroške (stroške v 
obračunih). Za poslovne odločitve je ta vidik razvrščanja stroškov najpomembnejši 
(Pečovnik, 2005).  
 
5.1.4.1 Načrtovani stroški in sodelovanje gradbenega nadzornika 
 
5.1.4.1.1 Projektantski predračun gradbenih del 
 
Projektantski predračuni gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del gradbenega objekta so 
sestavni del projektne dokumentacije (posameznih projektov). Izdela jih projektantsko 
podjetje običajno skupaj za gradbena in obrtniška dela in so sestavni del arhitektonskega 
načrta (projekta za razpis); ločena pa so v projektih za razpis inštalacijska dela (Pšunder, 
2009).   
 
Projektantski popis gradbenih del je zelo pomemben sestavni del projektne dokumentacije, 
saj se na podlagi predvidene ocene vrednosti gradnje objekta investitor odloči, ali bo 
- nadaljeval s postopkom graditve,  
- odstopil od gradnje,  
- zmanjšal njen obseg ali spremenil vrste materiala.  
V ta namen projektantski popis gradbenih del praviloma sestavljajo izkušeni projektanti s 
poznavanjem postopka gradnje, načina dela, tehnoloških postopkov, vrste uporabljenih 
materialov, ki s svojim znanjem in izkušnjami pripomorejo h kakovostni izvedbi 
projektantskega predračuna gradbenih del. V zakonodaji (ZGO-1-UPB1) nikjer ni določeno, 
kdo lahko izdela tehnični del dokumentacije za razpis, zaradi česar v primeru pomanjkljivega 
projektantskega predračuna gradbenih del nihče ni odgovoren za posledične težave, ki 
nastanejo zaradi dodatnih del in višje končne cene investicije. Prav iz slabe dokumentacije 
za razpis izvira večina problemov neuspešne gradnje (Remec in sod., 2011). Pogostokrat 
projekt izdela izkušeni projektant, projektantski popis gradbenih del pa opravi malo izkušeni 
projektant. Posledica tega je, da skupna cena, ki jo ponudi gradbeno izvajalsko podjetje, 
temelji na nepopolni osnovi in lahko prihaja do velikega števila dodatnih del, ki podražijo 
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gradnjo, privedejo do stresnih situacij naročnika in posledično tudi do napetih odnosov med 
naročnikom in izvajalcem.   
 
5.1.4.1.2 Ponudbeni predračun gradbenih del 
 
Na podlagi ponudbenih predračunov gradbenih del, ki jih ponudijo različna gradbena 
podjetja, se lahko investitor na podlagi lastnih kriterijev odloči za najbolj ustreznega 
ponudnika, ki bo v nadaljevanju prevzel vlogo izvajalca del. Merilo za izbiro ustreznega 
ponudnika je prepogosto najnižja cena storitve, ki pa ne zagotavlja tudi zadovoljive kakovosti 
končno izvedenih del. V primeru javnih naročil določa Smernica za naročilo javnih gradenj, ki 
je bila objavljena marca leta 2011 (Remec in sod., 2011), da morajo razpisni pogoji za 
oddajo gradbenih del že vsebovati merila za oddajo del najugodnejšemu ponudniku.  
 
5.1.4.1.3 Vloga gradbenega nadzora pri izbiri ponudnika  
 
Nadzornik lahko investitorju nudi pomoč pri izvedbi razpisnega postopka za pridobitev 
ponudb gradbenih, obrtniških in ostalih del, ter na podlagi prejetih ponudb opravi analizo 
skupne vrednosti investicije in posameznih postavk. Investitorja opozori na namerne 
nepravilnosti pri zmnožkih in seštevkih zneskov, spremembi načina izvedbe in vgrajenih 
materialov, ki jih nekateri ponudniki vključijo tudi z razlogom zmanjšanja končne ocene 
vrednosti investicije, kar lahko na koncu gradnje privede do občutne podražitve in dodatnih 
nepredvidenih finančnih obremenitev investitorja. Investitorja lahko tudi opozori na morebitne 
nekakovostne izvajalce, ki slabo opravljajo svoje delo in ne plačujejo svojih kooperantov. Na 
podlagi narejene analize lahko nadzornik investitorju predlaga najugodnejšega ponudnika. 
 
5.2 Gradnja   
 
Naslednja faza v procesu graditve je gradnja objekta. Po ZGO-1-UPB1 je gradnja objekta 
izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo, 
nadomestno gradnjo in rušenje oz. odstranitev objekta.  
 
S pričetkom pripravljalnih del na gradbišču se v proces graditve vključi nadzornik. Nadzornik 
je pravna (npr. podjetje) ali fizična (npr. samostojni podjetnik) oseba (ZGD-1, UL RS, št. 
42/2006), ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora. 
Odgovorni nadzornik je posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz 
gradbenega dovoljenja in za kakovost izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi (UL RS, 
št. 102/2004).   
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5.2.1 Dolžnosti nadzornika in odgovornega nadzornika po veljavni gradbeni 
zakonodaji 
 
Zakonski temelj nalog gradbenega nadzora je opredeljen v Zakonu o graditvi objektov. Poleg 
zakona pa naloge in obveznosti gradbenega nadzora opredeljujejo tudi Pravilnik o dokazilu o 
zanesljivosti objekta, Pravilnik o projektni dokumentaciji in Pravilnik o gradbiščih (ZISP, 
2008). 
 
5.2.1.1 Zakon o graditvi objektov  
 
Med že opisane zahteve ZGO-1-UPB1 v 3. poglavju diplomske naloge sodijo mednje še 
sledeča določila, ki zagotavljajo neodvisnost nadzornika: 
 
ZGO-1-UPB1 eksplicitno navaja in pogojuje razmerja med posameznimi strankami v procesu 
graditve, pri čemer za nadzornika velja, da: 
- nadzornik ne sme nastopati kot izvajalec del, 
- nadzornik ne sme sodelovati kot dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme,  
- nadzornik ne sme biti v medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem,  
- nadzornik ne sme biti v krvnem sorodstvu z izvajalčevim odgovornim vodjem del ali 
biti z njim v zakonski ali izvenzakonski skupnosti.  
 
Na podlagi tega sledi, da investitor, ki je lahko hkrati tudi projektant in izvajalec del, ne sme 
na istem objektu nastopiti še kot nadzornik, temveč mora nadzor zaupati drugi pravni ali 
fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za nadzornika, ki hkrati ni projektant ali izvajalec del na 
istem gradbišču. Investitor je lahko tudi nadzornik v isti osebi, pri čemer ne sme nastopiti kot 
projektant ali kot izvajalec del na istem objektu. 
 
Naloga izvajalca je, da vgrajuje samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani 
uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet 
in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti (UL RS, št. 102/2004). 
Naloga nadzornika je, da sproti preverja kakovost vgrajenih proizvodov ter inštalacij, 
tehnoloških naprav, opreme in uporabljenih postopkov ter od izvajalca zahteva vso 
dokumentacijo, ateste (dokazila o skladnosti), dokazila o pregledih in meritvah, ki se 
nanašajo na vgrajene materiale in proizvode.  
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V primeru, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora odgovorni nadzornik o tem 
obvestiti investitorja, svoje ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik, prav tako pa navesti tudi 
morebitne predloge, kako obstoječe stanje izboljšati.  
 
Nadzornik se v trenutku, ko začne izvrševati delo nadzornika, za katero se je dogovoril z 
investitorjem, znajde v položaju, ko je podvržen odškodninski odgovornosti za svoje delo 
(Dobnik, 2011). Zakon o graditvi objektov navaja tudi vrsto možnih prekrškov, ki jih lahko 
nadzornik ali odgovorni nadzornik napravi v času izvajanja nadzora, ter predvidene kazni, ki 
lahko dosegajo vrednost tudi do 30.000 € (UL RS št. 126/2007). Nadzornik je, kot tudi vsi 
sodelujoči pri procesu graditve, odgovoren za neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam 
in izvirajo iz njegovega dela ali pogodbenih obveznostih.  
 
5.2.1.2 Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/08) 
 
Pravilnik o gradbiščih v 3. poglavju opredeljuje vsebino in način vodenja gradbenega 
dnevnika, ki predstavlja dnevna poročila gradnje, v katera se vpisujejo vsi podatki o izvajanju 
del, spremembah in dopolnitvah projekta za izvedbo ter besedilni in grafični podatki, ki 
pojasnjujejo izvedbene detajle.  
 
Gradbeni dnevnik se vodi od začetka prvih aktivnosti na gradbišču ali najpozneje z dnem 
uvedbe izvajalca v delo in ga je potrebno voditi vsakodnevno, do dokončanja del oz. do 
prevzema del.  
 
Podpisujejo ga delavec, ki je pooblaščen za sestavo gradbenega dnevnika, odgovorni vodja 
del ter odgovorni nadzornik oz. njegov pooblaščenec. Če se odgovorni vodja del ali 
odgovorni nadzornik z vpisom pooblaščenca ne strinjata, morata napisati opombo s 
pojasnilom ter stran podpisati.  
 
Če odgovorni nadzornik med gradnjo opazi kršitve, kot na primer neskladje s projektno 
dokumentacijo, nedoseganje kakovosti izvedenih del, dobava nekakovostnih proizvodov, ki 
nimajo ustreznih dokazil in kršitve dogovorjenih rokov izgradnje, mora o tem takoj obvestiti 
investitorja in gradbenega inšpektorja ter svoja opažanja zapisati v gradbeni dnevnik (UL RS, 
št. 102/2004). Z vpisom v gradbeni dnevnik, kjer poleg kršitev pri gradnji vpiše tudi svoje 
ugotovitve in predloge, kako popraviti trenutno stanje, ter ostale opombe, odgovorni 
nadzornik osnuje zbirko informacij, ki so osnova reševanja sporov in težav na gradbišču, s 
svojim podpisom pa potrdi, da so vpisi v gradbenem dnevniku resnični. 
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Pri sprotni kontroli se preverja, ali se pri vgrajevanju gradbenih proizvodov upoštevajo 
veljavne tehnične specifikacije za posamezne gradbene proizvode.  
 
Nadzorniku ni potrebno opravljati nadzora nad vsemi deli, temveč se od njega zahteva, da 
opravlja nadzor nad tistimi deli, od katerih sta odvisna uspeh in kakovost gradnje (Dobnik, 
2011). To so predvsem dela, ki jih kasneje ni več mogoče pregledati (na primer polaganje 
armature, lepljenje hidroizolacije). Zato je po Pravilniku o gradbiščih izvajalec obvezan, da 
odgovornega nadzornika in odgovornega vodjo projekta sproti obvešča o zaključku 
posameznih faz.  
 
5.2.1.3 Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št. 55/2008) 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji v svojem 2. členu navaja projekt izvedenih del (PID) kot 
enega izmed projektov projektne dokumentacije, katerega namen je pridobitev uporabnega 
dovoljenja.  
 
V primeru, da je pri gradnji prišlo do odstopanj od projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izdanega gradbenega dovoljenja, ki ne vplivajo na z gradbenim dovoljenjem 
določene lokacijske in druge pogoje ter elemente, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, 
okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve, se izdela vodilna mapa, katere del je 
tudi zbirno projektno poročilo, ki vsebuje opis in utemeljitev skladnosti gradnje s projektom za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in izdanim gradbenim dovoljenjem ter vsebuje navedbo 
listov posameznih načrtov, kjer so te spremembe vidne. Načrti se lahko izdelajo kot novi 
načrti ali pa se posamezni načrti PZI dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med 
gradnjo. Iz načrtov morajo biti jasno razvidna vsa odstopanja izvedenih del od PGD. 
  
ZGO-1 v 88. členu obvezuje nadzornika, da mora nadzorovati, ali se v projekt za izvedbo 
sproti vnašajo vse spremembe in dopolnitve, nastale med gradnjo, in ali se s takšnimi 
spremembami strinjata investitor in projektant.  
 
Med gradnjo se morata vršiti nadzor in kontrola celotne gradnje tako, da se med gradnjo 
preverja, ali bo objekt izpolnjeval vse predpisane bistvene zahteve. Te so (UL RS, št. 
55/2008): 
- mehanska odpornost in stabilnost, 
- varnost pred požarom, 
- higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice, 
- varnost pri uporabi, 
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- zaščita pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
 
5.2.1.4 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, št. 55/2008) 
 
Pravilnik določa obliko in vsebino dokazila o zanesljivosti objekta, ki ga je dolžan izdelati 
izvajalec v sodelovanju z ostalimi udeleženci procesa graditve. Dokazilo je obvezna priloga k 
zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja. Dokument sestavljata vodilna mapa in mapa s 
prilogami, v kateri so zbrana potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o 
skladnosti, meritve, komisijski zapisniki, izkazi in druga dokazila, kot na primer dokazila o 
kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme, o 
opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov itd.   
 
Sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta je tudi izjava o zanesljivosti objekta, ki jo 
podpišejo nadzornik, odgovorni nadzornik ter odgovorni nadzornik posameznih del in 
izvajalec, odgovorni vodja del ter odgovorni vodja posameznih del. Z izjavo potrdijo: 
- da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem,  
- da je objekt zgrajen s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali in na takšen način, 
da je zanesljiv kot celota, 
- da so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in izpolnjujejo 
predpisane parametre, 
- da so bili pri gradnji upoštevani predpisani ukrepi za zmanjšanje vpliva objekta na 
okolico, 
- da je objekt zgrajen zanesljivo in ne ogroža prometa, sosednjih objektov, okolja ter 
življenja in zdravja ljudi. 
 
S podpisom izjave o zanesljivosti objekta odgovorni nadzornik ne odvezuje izvajalca njegove 
odgovornosti v primeru ugotovitve, da je le-ta kršil ali ni v celoti izpolnil zahtev, navedenih v 
izjavi o zanesljivosti objekta (ZISP, 2008). 
 
5.2.2 Stroški v fazi gradnje  
 
Vrednost del posamezne postavke je določena v okviru ponudbenega predračuna gradbenih 
del, ki je kot priloga priložen k pogodbi med izvajalcem ter investitorjem. Na končno vrednost 
gradbenega objekta tako vplivajo predvsem količina izvedenih del ter vrsta in količina 
presežnih in nepredvidenih del.  
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Vse izmere in obseg izvršenih del se vpisujejo v knjigo obračunskih izmer, ki je poleg 
gradbenega dnevnika sestavni del dnevnika o izvajanju del. Vanjo se vpisujejo in vrisujejo 
tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za izvedbo ter manjkajoča, nepredvidena in 
dodatna dela, ki niso bila zajeta v pogodbenem predračunu. Vsak list posebej podpišejo 
najprej pooblaščeni sestavljavec, nato odgovorni vodja del in nazadnje še odgovorni 
nadzornik (UL RS, št. 55/08). S podpisom odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik 
potrdita resničnost podatkov in obseg opravljenih del.   
  
Glede na določbe Pravilnika o gradbiščih ni mogoče povzeti, da mora nadzornik neposredno 
sodelovati pri ugotavljanju vseh količin. Njegova obveznost je predvsem, da preveri, ali 
izvajalec vodi evidenco izvedenih postavk, in s potrebno skrbnostjo ugotavlja, ali so 
posamezne izmere pravilne. Večjo pozornost mora nadzornik posvetiti tistim postavkam in 
količinam, ki bistveno vplivajo na končno višino plačila, količinam, ki jih po določeni fazi 
gradnje ni več mogoče preveriti, ter postavkam, katerih količine bistveno odstopajo od 
ocenjenih količin. V primeru, da je nadzornik s pogodbo o opravljanju nadzora vezan za 
opravljanje večje skrbnosti pri kontroli količin, mora izvesti tudi naključne kontrole merjenja 
(Kranjc, 2009). 
 
Nekoliko drugačno vlogo pri kontroli količin nadzorniku namenjajo Pravila Rdeče knjige 
FIDIC. Po njih je nadzornik skupaj z izvajalcem dolžan ugotavljati, kakšna količina postavk je 
bila dejansko izvedena. Po Rdeči knjigi FIDIC so osnova za obračun količin nadzornikove 
izmere, katerim izvajalec lahko oporeka (Kranjc, 2009). 
 
Uresničeni ali dejanski stroški, ki nastanejo po končani gradnji, pogostokrat presegajo 
vrednost načrtovanih stroškov. Vzrok tega so ali presežna dela, kjer so količine izvedenih del 
v ponudbenem projektantskem predračunu predvidene, a ne v zadostni količini, ali 
nepredvidena dela, ki v ponudbenem projektantskem predračunu niso bila predvidena, 
vendar so nujno potrebna za dokončanje gradnje, ali nekakovostno izveden obračun del s 
strani izvajalca del. 
 
Presežnim in nepredvidenim količinam ter postavkam, ki so lahko vzrok nekakovostno 
narejenega projektantskega popisa del ali nepoznanih terenskih razmer, se lahko v večini 
uspešno izognemo s skrbnim načrtovanjem že v fazi izvedbe projekta. Nekorektno narejenim 
obračunom del s strani izvajalca del, napakam in podobnim nepravilnostim pri obračunu in 
sami gradnji pa se lahko uspešno izognemo, če v fazi gradnje objekta zagotovimo ustrezen 
strokovni nadzor. 
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5.2.3 Čas gradnje  
 
Gradnja objekta je proces, ki zahteva določen čas, da se izvede kakovostno in brez 
dolgoročnih posledic. V želji po večjem zaslužku si izvajalci prizadevajo, da bi objekt zgradili 
v čim krajšem času ter nato začeli gradnjo naslednjega objekta. Nemalokrat je tudi želja 
investitorja po čim hitrejši vselitvi v novi objekt ali končani rekonstrukciji razlog, da se čas 
gradnje zmanjša do takšne mere, da dela ne morejo biti opravljena v največji možni 
kakovosti.  
 
Pri tem je potrebno upoštevati dejstva, da: 
- se pri gradnji uporabljajo naravni materiali, ki zahtevajo čas, da se vsi procesi v njih 
izvršijo; gre za kemijske, fizikalne ali tudi biološke procese, kot na primer vezanje, 
sušenje, vpijanje vlage, posedanje, krčenje, raztezanje ipd;  
- hitra gradnja pogostokrat povzroči nastanek nepredvidenih napak, še posebej v 
primerih nepopolne projektne dokumentacije; 
- izvajalci pogostokrat zaradi prekratkih rokov in prenizkih cen hitijo z gradnjo, da se 
izognejo finančnim izgubam, pri tem pa prihaja do pomanjkanja kakovosti pri gradnji. 
 
Strokovno usposobljen inženir mora vedeti, da se z iskanjem bližnjic gradnje ne da pospešiti, 
ne da bi pri tem utrpela kakovost izvedenih del. Gradnjo lahko pospešimo z dobro  
organizacijo, kakovostnim delavnim kadrom, s premišljenim načrtovanjem ter kakovostno 
projektno dokumentacijo.  
 
5.2.4 Delo nadzornika po pogodbi o nadzoru pri gradnji  
 
Naloge gradbenega nadzornika poleg zakona, pravilnikov in obligacijskega zakonika 
določata tudi gradbena pogodba in pogodba o nadzoru pri gradnji. S pogodbama so 
določene tudi naloge, ki definirajo poslovni interes investitorja (ZISP, 2008).  
 
Poleg že navedenih dolžnosti in obveznosti gradbenega nadzornika glede na veljavno 
zakonodajo so v nadaljevanju navedene še nekatere dolžnosti in naloge, ki jih določa 
pogodba o nadzoru pri gradnji. Vzorčno pogodbo o gradbenem nadzoru lahko najdemo tudi 
na spletni strani IZS, celostna vsebina pogodbe o nadzoru in obseg del gradbenega 
nadzornika, določenega v pogodbi, pa sta odvisna od vrste objekta in investitorja. Tako lahko 
na primer investitor v dogovoru z nadzornikom določi vrednost del in način plačila, 
opravljanje specifičnih nalog, kot na primer sodelovanje pri reševanju morebitnih sporov, 
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nastalih med naročnikom in izvajalcem del, pri delu arbitražnih komisij, oziroma pri 
pristojnem sodišču (glej pogodbo o opravljanju nadzora v 7. poglavju diplomske naloge) idr.  
 
Obseg del gradbenega nadzornika med gradnjo obsega (IZS, 2011): 
- nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje, 
- nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, 
- nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, 
ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in 
odgovorni nadzornik, 
- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje, 
- nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, 
tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi 
dokumenti, 
- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja 
evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje, 
- nadzor, da se vpisi v gradbeni dnevnik vršijo dnevno, 
- sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta, 
- nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim 
predračunom in knjigo obračunskih izmer, 
- nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe, 
- pregled in oceno projekta za izvedbo in njene skladnosti s projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, 
- uvedbo izvajalca v delo, 
- svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in preglede, 
potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalca del, 
- prevzem del, 
- reševanje zahtevkov izvajalca del, 
- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak, 
- nadzor v garancijski dobi. 
 
Nadzornik ne sme: 
- spreminjati projektne dokumentacije in potrjevati dodatnih del brez soglasja 
projektanta in investitorja, 
- spreminjati pogodbenih rokov,  
- poenostavljati izvedbe, ker bi lahko privedlo do slabše kvalitete in ogrozilo stabilnost 
objekta ter varnost delavcev. 
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Če investitor ob sklenitvi pogodbe o nadzoru pri gradnji ali med izvajanjem pogodbe 
nadzornika ne pooblasti, nadzornik ni upravičen, da zastopa naročnika, sprejema odločitve v 
njegovem imenu ali kakor koli spreminja gradbeno pogodbo (Kranjc, 2009). 
 
5.2.5 Delo nadzornika po končani gradnji   
 
Po končani gradnji investitor vloži zahtevo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru 
slabe izvedbe nadzora se lahko zgodi, da se izvajalec del ni ravnal povsem v skladu s 
projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem, zato investitor ne more pridobiti 
uporabnega dovoljenja. V takšnih primerih je potrebo dopolniti ali pridobiti novo gradbeno 
dovoljenje, v najslabšem primeru pa objekt celo porušiti. Prav tako lahko te spremembe 
ogrozijo funkcionalnost objekta in njegov končni videz. 
 
5.2.6 Nadzornik v odnosu do posameznih strank v procesu graditve  
 
5.2.6.1 Nadzornik – investitor   
 
Delovno razmerje med nadzornikom in investitorjem je definirano formalno s podpisom 
pogodbe o nadzoru pri gradnji pred pričetkom priprav na gradbišču, kjer morajo biti jasno 
definirane, poleg obveznosti odgovornega nadzornika, tudi ostale naloge, kot so svetovanje 
o pravicah in obveznostih, ostali posli za naročnika, količinski nadzor izvedenih del itd. (ZISP, 
2008). Med procesom gradnje lahko nadzornik na rednih sestankih ustno obvešča 
investitorja o vsej problematiki ali pa zanj izdela tedenska ali mesečna pisna poročila, 
katerim priloži tudi fotodokumentacijo izvršenih posameznih faz del v preteklem obdobju.  
 
Investitor lahko nadzornika pooblasti tudi za razne aktivnosti in naloge, ki niso predmet 
pogodbe o opravljanju nadzora. Na primer, da nadzornik sodeluje namesto investitorja kot 
stranka v upravnem postopku ali ga med odsotnostjo zastopa pri mejno ureditvenih 
postopkih. S pooblastilom investitorja lahko nadzornik v njegovem imenu sprejema odločitve 
pri spremembah gradnje, naroča dodatna dela ipd. 
 
Pri pregledu knjige obračunskih izmer, v kateri so evidentirane količine izvedenih del, in pri 
potrjevanju le teh investitor pogostokrat ni seznanjen s pravili in normativi za obračun 
posameznih količin. Odgovorni nadzornik ali njegov pooblaščenec, kot eden izmed 
podpisnikov knjige obračunskih izmer, tekom pregleda obračunske knjige investitorja 
seznanja s pravilnostjo obračuna, smotrnostjo in obsegom presežnih in nepredvidenih del, ki 
so se pojavila v fazi gradnje in niso bila predmet ponudbenega obračuna gradbenih del, pri 
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čemer  se je višina cene teh del oblikovala že pred njihovo izvedbo v medsebojnem soglasju 
z investitorjem, nadzornikom in izvajalcem.   
 
5.2.6.2 Nadzornik – izvajalec 
 
Formalno so naloge izvajalca in nadzornika določene s podpisom pogodbe z investitorjem, 
kjer so navedena vsa zahtevana dela, pogoji, cene idr.  
 
Nadzornik po naravi ni zastopnik investitorja, ne more opravljati obveznosti brez pisnega 
pooblastila investitorja in nima pooblastila za izvajanje sprememb po gradbeni pogodbi niti 
ne more kogar koli razrešiti njegovih obveznosti. Zato tudi nadzornik ni nalogodajalec 
izvajalcu (GZS, 2011). 
 
Izvajalec se ne more razbremeniti svoje odgovornosti za napake pri izvajanju del z 
izgovorom, da nadzornik ni opravljal nadzora ali da je bil le-ta pomanjkljiv. Prav tako 
nadzornik ne razbremeni izvajalca odgovornosti s sopodpisom izjave o zanesljivosti (Kranjc, 
2009).  
 
Nadzornik ni dolžan, da kot strokovnjak svetuje izvajalcu pri strokovnih vprašanjih o gradnji, 
posameznih rešitvah in izvajanju del. V primeru, da mu le-ta svetuje in poda mnenje,  ga prav 
tako ne razbremeni odgovornosti za morebitno nastalo škodo ali kršenje določil gradbene 
pogodbe (Kranjc, 2009). 
 
Po 17. členu Pravilnika o gradbiščih ter členu 7.3 Rdeče knjige FIDIC je izvajalec dolžan 
nadzornika obvestiti vsakokrat, ko je neko delo končano in ga v nadaljevanju gradnje ne bo 
več mogoče pregledati. Nadalje Rdeča knjiga FIDIC tudi določa, da je v nasprotnem primeru 
izvajalec dolžan na svoje stroške delo odkriti, ga ponovno izvesti in popraviti, če nadzornik to 
zahteva in kadar to zahteva.  
 
Pri gradbenih podjetjih, ki upravljajo z zadostnim število kvalificiranega kadra (KV delavcev, 
delovodij, obračunskih tehnikov, vodij gradbišč itd.) je delo utečeno in vsak sodelujoči opravi 
svoj del naloge. Nadzornik preko vodje gradbišča in delno tudi preko delovodij uveljavlja 
svoje ugotovitve in opažanja, ki jih le-ti prenašajo na svoje podrejene.  
 
Večje težave nastopijo v primeru, ko delo opravljajo gradbeni delavci in obrtniki, ki sami niso 
ustrezno usposobljeni. Pri takih izvajalcih se pojavijo sledeči problemi: 
- prevzemnik del ali njegovi zaposleni ne znajo brati načrtov,  
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- prevzemnik del niti njegovi zaposleni nimajo delovnih izkušenj. 
 
Gradbeništvo se v Sloveniji sooča s primanjkljajem kvalificiranega, delavnega kadra. Ne 
primanjkuje samo izobraženih inženirjev, temveč tudi izobraženih in kakovostnih zidarjev, 
tesarjev, obrtnih delavcev kot npr. keramičarjev, slikopleskarjev, ključavničarjev, krovcev itd. 
To delo po večini opravljajo ljudje iz držav bivše Republike Jugoslavije, ki v Sloveniji iščejo 
delo in priložnost za boljše življenje, ali ljudje, ki so delali v drugih panogah in so se teh del 
zasilno priučili na gradbišču. Če so se ti delavci priučili dela pod vodstvom izkušenega 
delovodje, potem delo poteka sorazmerno brez težav in kakovostno. Če pa ustrezne 
priučitve ni bilo, prihaja do nekakovostne izvedbe del, nepoznavanja materialov in 
tehnoloških postopkov ter s tem povezanih popravil, odbitkov pri končni ceni, sodnih sporov 
ter do povečanega obsega dela nadzornika, ki mora v primeru izvajalca brez strokovnega 
kadra opravljati še delo delovodje in inštruktorja. V takšnih primerih, kjer prihaja do 
nekakovostne gradnje, se lahko na podlagi zahteve nadzornika izvede delna ali celotna 
porušitev nekakovostno opravljenega dela. Če prihaja do periodičnih ponavljanj napak in 
slabe kakovosti narejenega dela, lahko nadzornik zahteva  tudi zamenjavo izvajalca. 
 
5.3 Vzdrževanje  
 
Vzdrževanje je zadnja izmed faz v procesu graditve. Po ZGO-1 je vzdrževanje izvedba del, s 
katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna 
vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. 
 
Po končani gradnji investitor (lahko tudi izvajalec po preteku 8 dni od izročitve obvestila 
investitorju, da je gradnja končana) vloži vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
katerega priloga je tudi projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta. Projekt za vzdrževanje 
in obratovanje objekta je zbir slikovnega gradiva, načrtov in besedil v obliki jamstev, potrdil, 
seznamov, shem, navodil in podobnih sestavin, ki določajo pravila za uporabo oziroma 
obratovanje in vzdrževanje zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta in vgrajenih 
inštalacij oziroma tehnoloških naprav (UL RS, št. 102/2004). 
 
Po pridobljenem uporabnem dovoljenju za gradbeni objekt je delo nadzornika končano. Cilj 
njegovega dela in dela izvajalca je kakovostni gradbeni objekt, ki bo v fazi uporabe in 
vzdrževanja izpolnjeval bistvene zahteve.  
 
V nekaterih primerih investitor in nadzornik v pogodbi o opravljanju gradbenega nadzora 
skleneta, da se nadzor opravlja tudi po končani gradnji, kot na primer: 
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- opravljanje nadzora nad odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, 
- sodelovanje pri pregledu objektov po izteku garancijske dobe objektov. 
 
V skladu s pogodbo lahko investitor tudi še v času garancijske dobe unovči menico z 
menično izjavo, ki mu jih je kot garancijo za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih 
del izročil nadzornik, če v tem času pride do nastanka škode ali pomanjkljivosti kot posledica 
nestrokovno opravljenega nadzora. 
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6 OPRAVLJANJE GRADBENEGA NADZORA NA ZAHTEVNEM OBJEKTU – 
TRGOVSKI KOMPLEKS V NOVEM MESTU 
 
Za opravljanje gradbenega nadzora mora posameznik izpolnjevati pogoj, predpisan v 30. 
členu ZGO-1-UPB1, ki pravi, da lahko gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna 
ali fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca 
(UL RS, št. 102/2004). Tako definiran pogoj v ZGO-1 kot tudi IZS ne predpisujeta nobenih 
dodatnih usposabljanj ali opravljanj posebnih strokovnih izpitov, temveč pravico za 
opravljanje nadzora prejmeš hkrati z imenovanjem v odgovornega projektanta ali v 
odgovornega vodjo del.  
 
Nadzor nad zahtevnimi objekti lahko opravlja: 
- pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta za zahtevne 
objekte, 
- pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne 
objekte, 
- tehnik, ki izpolnjuje pogoje po 2. odstavku 230. člena ZGO-1. 
 
Odgovorni projektant za zahtevne objekte je lahko:  
- posameznik, vpisan v ustrezen imenik poklicne zbornice in ima po končanem 
univerzitetnem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih 
storitev,  
- posameznik, vpisan v ustrezen imenik poklicne zbornice in ima po končanem visoko 
strokovnem študiju najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju projektantskih 
storitev. 
 
Odgovorni vodja del za zahtevne objekte je lahko posameznik, ki ima: 
- pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične smeri z 
opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici 
in ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v 
ustrezen imenik, 
- posameznik, ki ima visoko strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne 
tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici in ima najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri 
tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik,  
- posameznik, ki ima višjo strokovno izobrazbo gradbene oziroma druge podobne 
tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri 
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pristojni poklicni zbornici in ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri 
tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik. 
 
Vlada RS je dne 15. 4. 2008 izdala uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, na podlagi 
katere objekte loči na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne.  
 
Zahtevni objekti so objekti, ki izpolnjujejo enega izmed sledečih pogojev: 
- seštevek prostornin vseh prostorov presega 5.000 m3 in so višji od 10,0  metrov, 
merjeno od terena do kapi,  
- nosilni razponi so večji od 8,0 metrov, 
- objekt je namenjen hrambi in ravnanju z radioaktivnimi snovmi,  
- objekt z globokim temeljenjem,  
- podzemski objekt, katerega stropna konstrukcija je več kot 10 metrov pod nivojem 
terena, 
- prednapeta konstrukcija, 
- pregrada višja od 10,0 metrov, 
- most, pri katerem je vsaj ena svetla razdalja med dvema zaporednima opornikoma 
večja od 8,0 metrov, 
- predor, 
- javna železniška proga, 
- avtocesta, hitra, glavna in regionalna cesta, 
- luka, javno letališče, žičnica za prevoz oseb in vsaka druga žičnica, ki poteka nad 
stavbami, 
- silos in rezervoar s prostornino nad 1.000 m3 , 
- energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali električno močjo nad 5 MW, 
- daljnovod z napetostjo 110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi postajami, 
- magistralni vodovod, 
- zbirni kanal za odvod odpadne vode, 
- odlagališče komunalnih odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam, 
- vsako odlagališče posebnih odpadkov, 
- plinovod in naftovod, 
- vsak objekt, ki je višji od 18,0 metrov. 
6.1 Opis objekta   
 
Trgovski kompleks v Novem mestu spada pod zahtevni objekt, saj s povprečno dolžino, 
nekaj več kot 400 metrov, širino 90 metrov in višino 10 metrov izpolnjuje prvi pogoj, ki pravi, 
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da mora seštevek prostornin vseh prostorov zahtevnega objekta presegati 5.000 m3. V že 
zgrajenem trgovskem kompleksu je trgovina z živili in mešanim blagom s površino 4.500 m2 
in več deset trgovin z različnimi prodajnimi artikli. Gradnja objekta je trajala malo manj kot 2 
leti in je bila dokončana v dogovorjenem roku. Pri gradnji so sodelovali tako domači kot tuji 
projektanti, izvajalci in dobavitelji opreme (dvigal, tekočih stopnic, dvižnih ramp ipd.).  
 
Celoten proces gradnje so nadzirali nadzornik strojnih in nadzornik električnih inštalacij ter 
nadzornik gradbenih del. Kot odgovorni nadzornik je nastopil nadzornik strojne stroke, ki je 
na podlagi 3. odstavka 86. člena ZGO-1 s pogodbo imenoval svoje pomočnike - odgovorne 
nadzornike drugih strok, t.j. gradbene in elektrotehnične.  
 
Udeleženci gradnje (investitor, inženiring, izvajalci, projektanti, nadzorniki in super nadzor) so 
delo usklajevali na tedenskih operativnih sestankih, ki jih je bilo skupaj skoraj 80. Na teh 
sestankih so med drugim obravnavali tudi sledeče tematike: 
- reševanje detajlov, ki v PZI niso bili predvideni ali ustrezno rešeni, 
- usklajevanje in spreminjanje velikosti lokalov in trgovin glede na zahteve najemnikov, 
- usklajevanje arhitekturnih sprememb s strojnimi in električnimi inštalacijami,  
- spremljanje terminskega plana in sprejemanje ukrepov za preprečitev zakasnitve z 
deli, 
- reševanje problematike glede neplačil izvajalcev,  
- pregled narejenih del in potrjevanje situacij, 
- opravljanje kontrole izvedenih del in pregled atestov, poročil, izjav,  
- usklajevanje del med glavnim izvajalcem in kooperanti ter projektanti in nadzorom. 
 
6.2 Pogodba o opravljanju gradbenega nadzora  
 
6.2.1 Dolžnosti in naloge gradbenega nadzornika  
 
Po splošnih uvodnih ugotovitvah pogodbe so bile v 2. členu določena pogodbena dela 
gradbenega nadzora, ki so zajemala:  
1. uvedbo izvajalca v delo, 
2. odpiranje in potrjevanje gradbenega dnevnika, 
3. nadzor nad kakovostjo izvedenih del, 
4. nadzor nad kakovostjo gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opreme, 
ki se vgrajujejo v objekt, 
5. kontrolo ustreznosti in popolnosti dokazil o vgrajenih materialih (certifikati, atesti) pred 
vgradnjo. 
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6. izdajanje zahtevkov za posamezne laboratorijske in geomehanske preiskave, 
7. pregled vseh  konstruktivnih elementov, proizvodov, materialov, napeljav, naprav in 
opreme,  pri katerih je po vgradnji kontrola nemogoča, pred vgradnjo oz. montažo, 
8. nadzor nad izvajanjem gradnje po potrjeni PGD in PZI projektni dokumentaciji, 
9. kontrolo in potrjevanje tehničnih podlog, kot so delavniški načrti in detajli; vse 
spremembe tehničnih rešitev ali/in uporabe predvidenih materialov morajo biti 
predhodno pisno odobrene in potrjene s strani naročnika, 
10. svetovanje naročniku pri vodenju investicije,  
11. nadzor, ali se gradnja izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem in pogodbenimi 
zavezami izvajalca del na objektu,  
12. nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov gradnje, 
13. kontrolo pravilnosti vseh začasnih obračunanih del ter kontrolo usklajenosti vseh 
tranšnih situacij za obravnavani del gradnje (primerjava vrednosti tranšne situacije in 
dejansko izvršenega obsega del – ocena v %), 
14. kontrola izvedbe vseh poznejših del po količini in ceni (ceno potrdi naročnik), v kolikor 
so ta bila naročena s strani naročnika (velja samo za spremembe del po zahtevah 
posameznih najemnikov ali kupcev), 
15. sodelovanje pri izdelavi končne obračunske situacije, 
16. sodelovanje pri izdelavi zapisnika o končnem obračunu, 
17. koordinacijo in sodelovanje pri usklajevanju sprememb oziroma dopolnitev elementov 
za izvajanje del med naročnikom, projektantom in izvajalcem, s poudarkom na 
racionalnosti in kakovosti gradnje, pri čemer je za kakršnokoli spremembo potrebna 
predhodna pisna odobritev oz. potrditev naročnika, 
18. podajanje predlogov za odpravo pomanjkljivosti v primeru nekvalitetno izvedenih del, 
19. spremljanje in kontrolo izvedbe skladno s strani naročnika potrjenimi spremembami, 
zahtevanimi s strani najemnikov ali kupcev v času izvedbe del, 
20. nadzor, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, 
ki nastajajo med gradnjo in ali so takšne spremembe potrjene s strani naročnika in 
projektanta, 
21. sodelovanje z investitorjem pri oceni morebitne zmanjšane vrednosti izvedenih del 
(med gradnjo in po končanju gradnje), 
22. organizacijo in pripravo dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na 
tehničnem pregledu, 
23. nadzor nad odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih z zapisnikom o tehničnem pregledu, 
24. sodelovanje pri primopredaji zgrajenega objekta oz. izvedenih del med naročnikom in 
izvajalcem ter sodelovanje pri izdelavi končnega obračuna del, 
25. organizacijo in sodelovanje pri postopkih za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
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26. sodelovanje s projektanti, soglasodajalci, upravnimi organi, inšpekcijskimi službami,  
27. sprotno obveščanje naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvedbo del na objektu, 
28. izdelavo mesečnih (po potrebi oz. na zahtevo naročnika  tedenskih) poročil s foto 
dokumentacijo o napredovanju del na objektu; po zaključku pogodbenih del je 
izvajalec dolžan izdelati končno poročilo, ki obsega osnovne podatke o poteku del, 
morebitna  odstopanja od pogodbenih določil, terminskih in finančnih planov ter 
predati vsa predhodna poročila in foto dokumentacijo na zgoščenki,  
29. sodelovanje na operativnih sestankih med izvajalcem, projektantom in naročnikom, ki 
jih bo v zvezi z gradnjo tedensko oz. po potrebi sklical naročnik ali odgovorni vodja 
del, 
30. sodelovanje po potrebi ali na naročnikovo poziv pri delnih kvalitativnih 
prevzemih/predajah in kvalitativnih prevzemih/predajah v sodelovanju z drugimi na 
projektu sodelujočimi projektanti in strokovnjaki, 
31. sodelovanje pri predaji skupnih delov in naprav objektov, 
32. nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, 
33. sodelovanje pri pregledu objektov po izteku garancijske dobe objektov, 
34. druga dela, ki jih je skladno z zakonom ali potrebami na gradbišču treba izvesti za 
popolno izvedbo funkcije gradbenega nadzora. 
 
Glede na vse dolžnosti ima nadzornik tudi omejena pooblastila. Nadzornik izrecno ne sme 
potrjevati dodatnih del, potrditi sprememb projektne dokumentacije in izbranega materiala ter 
potrditi sprememb pogodbenih rokov, še zlasti ne roka dokončanja pogodbenih del.  
 
Delo nadzora in njegovo prisotnost se vsakodnevno potrdi z vpisom v »knjigo prisotnosti«, 
kjer se vpiše datum prisotnosti, uro prihoda in odhoda. 
 
6.2.2 Plačilni pogoji  
 
Glede na v finančnem planu predvideno število navedenih mesečnih obrokov izdela gradbeni 
nadzornik obračun za pretekli mesec in izstavi račun za mesečni obrok preteklega meseca. 
Vsi skupni mesečni obroki predstavljajo 85% celotne vrednosti pogodbenega zneska 
opravljanja nadzora, 15% celotne vrednosti pogodbenega zneska pa nadzornik dobi 
izplačano po končnem obračunu, uspešni primopredaji in pridobljenem pravnomočnem 
uporabnem dovoljenju.  
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6.2.3 Pogodbene stranke  
 
V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni, dopustov ali podobnih vzrokov je moral vsak 
izmed odgovornih nadzornikov posameznih del imenovati še svojega sodelavca 
(namestnika), ki bo opravljal delo odgovornega nadzornika v času njegove odsotnosti.  
 
6.2.4 Jamstvo in garancije  
 
Izvajalec nadzora je naročniku dolžan izročiti tri bianco podpisane menice z menično izjavo 
kot garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Menica z menično izjavo 
mora biti veljavna še ves čas 10-letne garancijske dobe. Naročnik je upravičen unovčiti 
menico, če pri gradnji ali obratovanju objekta nastane škoda ali pomanjkljivosti kot posledica 
nestrokovno opravljenega nadzora. V primeru unovčene menice mora nadzornik izvajalcu 
izročiti novo menico. 
 
6.2.5 Pogodbene priloge  
 
Kot priloga pogodbe so poleg ponudbe izvajalca in gradbenega dovoljenja še: 
- terminski plan gradnje, 
- plan plačil, 
- seznam projektne dokumentacije,  
- organigram odgovornosti.  
 
Naročnik je nadzorniku dolžan izročiti in mu nuditi dostop do vseh podatkov in 
dokumentacije, potrebne za uspešno izvedbo del, vpogled v vsa soglasja, dovoljenja in 
druge ukrepe, potrebne za uspešno izvedbo del po tej pogodbi. Prav tako je naročnik 
nadzorniku dolžan zagotoviti prostor za izvajanje dela nadzora ter redna plačila v skladu z 
določili pogodbe.  
 
6.3 Uvedba izvajalca v delo  
 
Pri uvedbi izvajalca v delo je nadzornik gradbenih del, glede na pogodbene obveznosti, 
poskrbel ter preveril, da: 
- se je zapisniško izvršila primopredaja,  
- se je izvajalcu del predalo v uporabo zemljišče, ki je prosto bremen in opremljeno s 
komunalnimi priključki, 
- se je izvajalcu del predalo gradbeno dovoljenje skupaj z vsemi soglasji,  
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- se so izvajalcu del predale 3 kopije tehnične dokumentacije,  
- se je podpisala pogodba med izvajalcem del in naročnikom.  
 
6.4 Kontrola ustreznosti in popolnosti dokazil o vgrajenih materialih  
 
Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora izvajalec del odgovornemu nadzorniku in v 
primeru gradnje trgovskega centra tudi super nadzoru dostaviti ateste in soglasja o 
ustreznosti gradbenih proizvodov, na podlagi katerih nadzor dovoli ali zavrne uporabo in 
vgradnjo teh proizvodov.  
 
6.5 Nadzor nad izvedbo gradbenih del, kakovostjo gradbenih proizvodov in 
materialov 
 
Glede na zahtevnost objekta, njegovo obširnost in raznolikost, je opravljanje nadzora zelo 
zahtevno delo. Poznavanje različnih materialov, načina dela, opažanje podrobnosti in 
detajlov so kvalitete nadzornika, ki se jih večinoma priuči z izkušnjami in prakso. Nekaj izmed 
pomembnih posredovanj in ukrepov gradbenega nadzornika lahko razberemo iz v 
nadaljevanju predstavljenih zapisnikov, napisanih na podlagi rednih tedenskih sestankov.  
 
6.5.1 Pregled dela nadzornika na podlagi zapisnika št. 27  
 
Datum: marec, 2010 
Odgovorni nadzornik gradbenih del je na gradbišču opravljal sledeče aktivnosti: 
- kontrolo upoštevanja pravil varstva pri delu,  
- kontrolo gradnje armirano betonske montažne konstrukcije,  
- pregled fasadnih del, 
- kontrolo odprav preteklih pomanjkljivosti. 
 
6.5.1.1 Kontrola upoštevanja pravil varstva pri delu 
 
Nadzornik je po prihodu na gradbišče opazil, da se pri gradnji ne spoštuje pravil varstva pri 
delu in je izvajalca del opozoril ter mu naročil, naj na mestu postavljenih odrov, kjer je 
nevarnost padca v globino, nemudoma postavi varovalno ograjo. Prav tako so pri 
sestavljanju armirano betonske montažne konstrukcije, ki je potekala na višini 10 metrov, 
delavci delali brez varovalnih pasov in neprivezani. Takšne in podobne kršitve varstva pri 
delu pogostokrat pripeljejo do nesreč na gradbišču, ki se lahko končajo tudi s hudimi 
poškodbami ali celo smrtjo delavca.  
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6.5.1.2 Kontrola gradnje armirano betonske montažne konstrukcije 
 
Pri nadzoru gradnje armirano betonske montažne konstrukcije in pregledu izvedenih del je 
gradbeni nadzornik v enem izmed stičišč primarnega nosilnega sistem iz montažnih armirano 
betonskih »I« nosilcev in menjalnih montažnih armirano betonskih nosilcev opazil poškodbo 
armirano betonskega konzolnega ležišča. Vzrok te poškodbe je bila neustrezna izvedba 
ležišča v tovarni armirano betonskih elementov. Po posredovanju nadzornika je izvajalec 
gradbenih del pristopil k izvedbi sanacije poškodbe. Začasno so nosilec ojačili z jeklenim 
profilom in vezmi (slika 3) ter tako razbremenili nosilne armirano betonske konzole. V tem 
času se je nato izdelal statični izračun, na podlagi katerega se je izdelala delavniška 
dokumentacija. Poškodbo so sanirali z izdelavo in montažo jeklene konstrukcije, ki je 
povezala primarni in menjalni armirano betonski nosilec. 
 
 
 
Slika 2: Poškodba armirano betonskega ležišča 
 
 
 
Slika 3: Začasna ojačitev menjalnega AB montažnega nosilca 
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V fazi montaže armirano betonskih montažnih vzdolžnih in prečnih nosilcev je prišlo do 
bočne zvrnitve enega izmed nosilcev, ki se je pod lastno težo nato prelomil in padel na 
tovornjak z dvigalom, ki je služil kot pomoč pri montaži nosilcev. Kljub uporabi varnostnega 
pasu je delavec, ki je tisti čas delal na dvigalu, padel z višine 10 metrov ter se pri tem huje 
poškodoval. Hitro in razsodno posredovanje prisotnih na gradbišču ter strokovna 
zdravstvena pomoč so preprečili, da poškodovani delavec zaradi poškodb ni izgubil življenja. 
Do bočne zvrnitve je prišlo zaradi oslabitve začasnega stika med vzdolžnim in prečnim 
nosilcem pri izvajanju montaže še preostalih nosilcev. Gradbeni nadzornik je po tej nesreči 
podal zahtevo, da se pri vsakem stiku nosilcev sproti izvede trajna in fiksna povezava z 
jekleno ploščo (slika 4), privarjeno na oba nosilca, in ne šele na koncu opravljene montaže 
vseh nosilcev. Zahteva gradbenega nadzornika je bila podana kot reakcija na nastalo 
nesrečo, ki se je zgodila kljub upoštevanju vseh varnostnih predpisov, čeprav s prvotno 
metodo stikovanja ni bilo kršeno nobeno pravilo in ne zahteva montaže takšnih konstrukcij. 
 
 
 
Slika 4: Stikovanje nosilcev z jekleno ploščo 
 
6.5.1.3 Pregled fasadnih del 
 
Pravilna izvedba detajlov, predvsem tistih, ki so izpostavljeni zunanjih vplivom, je zelo 
pomembna. Eden izmed najbolj izpostavljenih delov objekta, poleg strehe, je zagotovo 
fasada. Natančna in kakovostna izvedba fasade preprečuje udor meteorne vode v stavbo, 
preprečuje nastanek toplotnih mostov, posledično nastanek plesni in površinske 
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kondenzacije na stenah ter zagotavlja celovito toplotno izolativnost brez izgub toplote skozi 
morebitno prekinjene in slabo izvedene detajle.  
 
Sestave fasadnih sklopov obravnavanega objekta so bile sledeče: 
 
1. SKLOP  
- armirano betonske montažne fasadne plošče  
- toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena v debelini 10 cm 
- tankoslojni zaključni omet iz fasadnega lepila z armirno stekleno mrežico in 
fasadno akrilno barvo   
 
2. SKLOP  
- toplotna izolacija iz kamene volne v debelini 8-10 cm 
- tankoslojni zaključni omet iz fasadnega lepila z armirno stekleno mrežico in 
fasadno akrilno barvo   
 
3. SKLOP  
- OSB plošče  
- ageban plošče debeline 4 cm  
- toplotna izolacija iz kamene volne v debelini 16 cm 
- tankoslojni zaključni omet iz fasadnega lepila z armirno stekleno mrežico in 
fasadno akrilno barvo   
 
Pri pregledu opravljenih del izvajalca je gradbeni nadzornik opazil pomanjkljivosti, 
predstavljene v nadaljevanju.   
 
Zaradi medsebojnega zamika med fasado paviljona, sestavljene iz agepan plošč in 
mineralne volne, ter fasade atike, sestavljene iz armirano betonskih fasadnih plošč in 
ekstrudiranega polistirena, je bilo potrebno zagotoviti ustrezen stik med obrobo atike iz 
enoslojne membrane Protan ter zaključnim tankoslojnim mineralnim ometom paviljona. Ker 
sta fasadi iz različnih materialov, ki se pod istimi vremenskimi vplivi različno odzivata, se 
posledično predviden zaključek iz aluminijaste obrobe ni smel zarezati v zaključni tankoslojni 
mineralni omet ter agepan ploščo, saj bi zaradi različnih raztezkov prišlo do poškodb 
fasadnega ovoja. Odgovorni nadzornik gradbenih del je predlagal rešitev z izvedbo drsnega 
stika iz vertikalne aluminijaste letve, ki se ob prosti stranici zatesni s silikonom. Po potrditvi 
predloga s strani super nadzora ter investitorja in po posvetu z izvajalcem del so stik 
ustrezno izvedli.  
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Slika 5: Stik med različnima tipoma fasade 
 
Nadzornik je podal zahtevo po diagonalnem armiranju tankoslojne fasade okoli okenskih 
odprtin paviljona zaradi večje izpostavljenosti zunanjim vplivom.  
 
 
 
Slika 6: Izvedba diagonalnega armiranja pri tankoslojni fasadi  
 
Nadzornik je opazil nekakovostno izveden vogalni stik toplotne izolacije plošč kamene volne, 
ki je vseboval širšo razpoko. Posledično bi lahko prišlo do nastanka toplotnega mostu, 
nekakovostne izvedbe tankoslojnega armiranega ometa na toplotno izolacijo ter kasnejših 
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popravil in sanacij zaradi nekakovostno opravljenih del. Po opozorilu gradbenega nadzornika 
so izvajalci neustrezno izveden stik zapolnili delno z uporabo mineralne volne, delno pa z 
uporabo izolacijske pene.  
 
 
 
Slika 7: Slabo izveden detajl vogalnega stika toplotne izolacije 
 
6.5.2 Pregled dela nadzornika na podlagi zapisnika št. 38  
 
Datum: junij, 2010 
Odgovorni nadzornik gradbenih del je na gradbišču opravljal sledeče aktivnosti: 
- kontrolo zaključnega sloja fasade,  
- kontrolo gradnje lesene montažne konstrukcije in spremljanje terminskega plana,  
- pregled suhomontažnih notranjih sten,   
- pregled krovskih del,  
- kontrolo odprav preteklih pomanjkljivosti. 
 
6.5.2.1 Kontrola zaključnega sloja fasade 
 
Poleg pravilno vgrajene toplotne izolacije fasade je pomembno, da tudi fasadna obloga 
zadosti zahtevam po obstojnosti in estetiki. Izpostavljena je številnim variabilnim zunanjim 
vplivom, zato mora biti obloga trdno in trajno pritrjena na podlago, odporna proti svetlobi in 
vremenskim vplivom ter imeti ustrezno mehansko trdnost. Naštete parametre gradbeni 
nadzornik preverja s kontrolo priprave površine, upoštevanja navodil za pripravo komponent, 
načina izvedbe, upoštevanja vremenskih vplivov in vizualno kontrolo izvedenih del. Zaključni 
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fasadni omet mora biti izveden v zahtevani ravnosti, saj lahko v nasprotnem primeru pride do 
estetskih napak, ki lahko v veliki meri pokvarijo zgled objekta. Na sliki je razvidna kontrola 
ravnosti fasade, ki se izvaja s pomočjo dvometrske zidarske letve. Po standardu DIN EN 
18202 je dopustno odstopanje ravnosti fasade maksimalno 5 milimetrov na dolžini dveh 
metrov. 
 
 
 
Slika 8: Kontrola ravnosti fasade: izvedba ustreza zahtevam standarda    
 
 
 
Slika 9: Kontrola ravnosti fasade: izvedba ne ustreza zahtevam standarda    
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6.5.2.2 Nadzor nad gradnjo lesene montažne konstrukcije in spremljanje terminskega 
plana 
 
Nosilna konstrukcija trgovskega centra je kombinacija AB montažnih elementov ter lesenih 
lepljenih nosilcev. Izvedbo lesene nosilne konstrukcije je izvajalo avstrijsko podjetje, ki je v 
preteklosti že večkrat sodelovalo z investitorjem. Zaradi nezadostnega števila delavcev pri 
enem izmed kooperantov, ki so montirali leseno konstrukcijo, je bil ogrožen terminski plan, 
zato je nadzornik pri pristojnem izvajalcu del podal zahtevo po povečanju delavne sile in 
dokončanju del v dogovorjenem terminskem roku. 
 
 
 
Slika 10: Konstrukcijski sistem trgovskega centra – kombinacija lesenih in AB elementov  
 
6.5.2.3 Nadzor nad izvedbo suhomontažnih notranjih sten 
 
Pri pregledu opravljenih del je nadzornik opazil neustrezno vgrajeno izolacijo v posameznih 
poljih suhomontažnih predelnih sten. Izvajalec del je zaradi večje odprtine vmesnega 
prostora, kot je bila dimenzija izolacijske plošče, pustil vmesni prostor delno nezapolnjen z 
izolacijo. Nadzornik je zahteval, da se vsi prostori zapolnijo, saj v nasprotnem primeru pride 
do prekinitve zvočne in tudi toplotne izolacije ter lokalnega posedanja. 
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Slika 11: Detajl slabo izvedene izolacije v suhomontažnih stenah  
 
6.5.2.4 Pregled krovskih del 
 
Streha trgovskega centra je ravna z zaključno kritino iz enoslojne membrane Protan. 
Projektiran nagib strehe za tak zaključni sloj je 1%. Ustrezno je bil izveden na celotni strehi,  
izjema je bil lokalni predel, kjer je bil padec izpeljan v nasprotni smeri oz. je streha potekala 
horizontalno. Posledica tega je bilo neodtekanje meteorne vode, kar bi lahko v daljšem 
časovnem obdobju povzročilo zamakanje strešne podkonstrukcije in obširna ter draga 
popravila. Nadzornik je posledično takoj podal zahtevo za popravilo neustreznih naklonov. 
 
 
 
Slika 12: Lokalno zadrževanje meteorne vode   
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 55 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
6.5.3 Pregled dela nadzornika na podlagi zapisnika št. 43  
 
Datum: avgust, 2010 
Odgovorni nadzornik gradbenih del je na gradbišču opravljal sledeče aktivnosti: 
- kontrolo ustreznosti zemeljske sestave za izvedbo ponikovalnega polja, 
- ogled lokalne porušitve brežine in izvedbo ustreznih ukrepov,   
- kontrolo polaganja keramike, 
- pregled strešne konstrukcije,   
- kontrolo odprav preteklih pomanjkljivosti, 
- prevzem in pregled atestov ter tehnične dokumentacije za dostavljene materiale, 
- pregled AB sten stopnišča pred nadaljnjim izvajanjem del,  
- pregled 1. sloja lamelne fasade v kletnih prostorih. 
 
6.5.3.1 Kontrola ustreznosti zemeljske sestave za izvedbo ponikovalnega polja  
 
Za odvod meteornih voda sta bili predvideni dve ponikovalni polji. Ker je bil teren izkopa 
večinoma V. kategorije, so preventivno v gradbeno jamo za ponikovalnice natočili vodo in 
merili količino vode, ki ponikne v določenem času. Ker je gladina vode v gradbeni jami ostala 
nespremenjena tudi po več dnevnem času opazovanja, je gradbeni nadzornik predlagal, da 
se mesto izkopa za ponikovalno polje izvede na drugem, primernejšem območju. Po soglasju 
investitorja in super nadzora so začeli z izkopom v območju zemljine III. ktg, ki je zadostila 
potrebam po ponikanju vode. Po prestavitvi ponikovalnega polja je nadzor še izvršil kontrolo 
vrisa nove lokacije v PID načrte. 
 
 
 
Slika 13: Kontrola ustreznosti terena za izvedbo ponikovalnega polja    
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Slika 14: Prestavljeno ponikovalno polje v ustreznem terenu  
 
6.5.3.2 Posredovanje odgovornega nadzornika pri lokalni porušitvi brežine  
 
V fazi procesa graditve je na mestu, kjer je nivo voznih površin okoli trgovskega objekta nižji 
od nivoja terena, prišlo do lokalne porušitve brežine. Odgovorni nadzornik gradbenih del je 
na rednem sestanku na to opozoril odgovornega projektanta in podal zahtevo za 
projektantsko rešitev problematike, saj v PZI zaščita brežine ni bila predvidena. Projektant je 
nato v sledečih dneh naredil projekt in izvedla se je zaščita brežine iz armirano betonskega 
ter kamnitega opornega zidu. 
 
 
 
Slika 15: Lokalna porušitev brežine    
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Slika 16: Zaščita brežine z izvedbo AB in kamnitega opornega zidu 
 
6.5.3.3 Nadzor nad polaganjem keramičnih ploščic 
 
Znotraj trgovskega centra se je začela izvedba zaključnih talnih del. Najprej se je izvedla 
izravnava betonskega tlaka, nato pa so keramičarji začeli s polaganjem talnih keramičnih 
ploščic. Pri polaganju je bilo nemalo težav, saj so bile ploščice velikega formata in so bile 
mnoge izmed njih tudi zvite. Doseči ravnost keramičnega tlaka je bilo zahtevno delo, zato je 
tudi nadzor večkrat opravil kontrolo višinskega zamika. Po kontrolah ravnosti keramike je bilo 
potrebno popravilo na določenih mestih in zamenjava okoli 100 kosov talne keramike, ki ni 
bila položena v skladu s standardom. 
 
 
 
Slika 17: Kontrola ravnosti talne keramike    
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Slika 18: Kontrola ravnosti stenske keramike    
 
6.5.3.4 Pregled strešne konstrukcije 
 
Pri izdelavi lesene strehe svetlobnikov delavci po končanem delavniku strehe niso ustrezno 
zaščitili s PVC folijo in je v noči naslednjega dne zaradi novo zapadlega snega prišlo do 
zamakanja lesene konstrukcije in vmesne toplotne izolacije iz steklene volne. Naslednji dan 
so delavci odstranili sneg, položili PVC folijo in zaključni hidro izolacijski sloj ter s tem 
preprečili nadaljnje zamakanje konstrukcije.  
 
 
 
Slika 19: Lesena strešna konstrukcija trgovskega objekta     
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Po končanem obdobju sneženja in izboljšanju vremenskih razmer je nadzornik, seznanjen s 
preteklo situacijo, od izvajalca del zahteval točkovno odprtje strešnih panelov, z namenom 
kontrole količine vlage oz. suhosti lesene konstrukcije in vmesne toplotne izolacije.  
 
 
 
Slika 20: Točkovno odprtje strešnih panelov    
 
Po pregledu je nadzornik prišel do ugotovitev, da je osrednji del južnega predela strehe zelo 
moker. Izvajalec je na zahtevo nadzornika nato odstranil zaključni hidro izolacijski sloj in PVC 
folijo, lesene OSB deske ter vmesno toplotno izolacijo in začel s prisilnim sušenju lesenih 
elementov. Po doseženi zadostni suhosti je nato izvajalec vgradil novo toplotno izolacijo, 
izvedel ponovno montažo OSB plošč ter zaključnega hidro izolacijskega sloja.  
 
 
 
Slika 21: Meritev vlage v leseni strešni konstrukciji    
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6.5.4 Pregled dela nadzornika na podlagi zapisnika o fasadi   
 
Datum: avgust 2010 
 
Zapisnik o fasadi obravnava kontrolo kakovosti armirano betonskih fasadnih plošč, kontrolo 
tovarniške izvedbe ter kontrolo končne izvedbe del na gradbišču. Gradbeni nadzornik, 
izvajalec del ter glavni izvajalec del na trgovskem objektu so pri pregledu fasade ugotovili 
sledeče pomanjkljivosti ter navedli skupne ugotovitve in potrebne sklepe pred nadaljevanjem 
del.  
 
6.5.4.1 Vizualne pomanjkljivosti  
 
- Večje število manjših izboklin in utorov na večini AB fasadnih plošč,  
- vertikalni robovi AB fasadnih plošč so zaradi neustreznega betoniranja porozni,  
- na nekaterih ploščah so opazne armaturne mreže ali pozicija mrež zaradi premajhnega 
odmika armature od opaža,  
- pri večini plošč so spodnji, horizontalni robovi ter robovi pri okenskih odprtinah neravni,  
- pri nekaterih ploščah je prišlo do mehanskih poškodb pri prevozu in montaži.  
 
Vse zgoraj navedene pomanjkljivosti bo po zahtevi nadzora izvajalec saniral z brušenjem 
površin in kitanjem s specialno malto tako, da bo površina fasade ustrezna za nanos fasadne 
barve.  
 
 
 
Slika 22: Sanacija fasade s specialno malto  
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- Pri tovarniški izdelavi armirano betonskih fasadnih plošč je prišlo do večje ukrivljenosti, 
kot je le-ta dovoljena. Po izvršenih meritvah na najbolj kritičnih mestih je gradbeni 
nadzornik ugotovil, da le-ta presega dovoljena odstopanja (± 18 milimetrov za fasadne 
plošče dimenzij od 6 do 10 metrov po standardu SIST EN 14992) in znaša tudi od 20 do 
30 milimetrov na najbolj izpostavljenem mestu na vrhu AB fasadnih plošč oz. na sredini 
višine. Po celovitem pregledu fasade prisotni ugotovijo, da je zelo zvitih kar 5 plošč, 15 
fasadnih plošč pa je ukrivljenih nekoliko manj, vendar prav tako ne ustrezajo zahtevam 
standarda. 
 
Ker sanacija z brušenjem in kitanjem površin ni mogoča, prav tako tudi ne zamenjava plošč, 
gradbeni nadzornik investitorju predlaga, da se glede na veliko dolžino fasade (> 400 m) in 
glede na to, da je ta stran fasade namenjena le dostavi blaga, sprejme fasado s to 
pomanjkljivostjo. Investitor se s predlogom strinja, vendar se zaradi nedoseganja kakovosti 
glede na zahteve standarda zniža končna vrednost dobave in montaže fasadnih plošč. 
 
 
 
Slika 23: Kontrola ukrivljenosti AB fasadnih plošč    
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Slika 24: Ukrivljenost AB fasadnih plošč   
 
 
 
Slika 25: Neravnina AB fasadnih plošč 
 
6.5.4.2 Konstrukcijske pomanjkljivosti  
 
Konstrukcijske ter statične pomanjkljivosti armirano betonskih fasadnih plošč niso bile 
opažene.  
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6.6 Ostala dela nadzornika  
 
Poleg  zgoraj omenjenih kontrol, pregledov in posredovanj je gradbeni nadzornik skozi 
celotno delo na gradbišču opravljal še vrsto drugih del, ki v obravnavanih treh zapisnikih niso 
zajeta. Med njimi so tudi:  
 
- kontrola nad izdelavo hidroizolacije objekta; pomembno je, da sta tako vertikalna kot tudi 
horizontalna hidroizolacija pravilno lepljeni, da so vsi stiki dobro zatesnjeni, da ni lokalnih 
prekinitev hidroizolacije in da je hidroizolacija ustrezno zaščitena in obvarovana pred 
morebitnimi mehanskimi poškodbami,  
- kontrola vgrajene armature, kjer je potrebno preveriti, da je armatura položena v skladu z 
armaturnimi načrti, da zgornji rob armaturnih mrež ni previsoko glede na višino AB 
plošče, da je zagotovljen ustrezen odmik armature od opaža, da med armaturo ni 
nečistoč v obliki smeti, umazanij ipd; glede na zahtevnost armaturnih načrtov je 
pomembno, da nadzornik izvaja kontrolo že v času izvedbe in vgradnje armature in ne le 
na koncu, tik pred betoniranjem.  
 
 
 
Slika 26: Armatura v plošči 
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7 OPRAVLJANJE GRADBENEGA NADZORA NA MANJ ZAHTEVNEM OBJEKTU – 
IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE 
 
Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne 
objekte (UL RS, št. 37/2008).  
 
Gradbeni nadzornik za manj zahtevne objekte je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za 
odgovorno projektiranje manj zahtevnih in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del. 
 
Odgovorni projektant za manj zahtevne (in enostavne) objekte je lahko:  
- posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po 
končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj tri let delovnih 
izkušenj na področju projektantskih storitev, 
- posameznik, ki je pri pristojni poklicni zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima po 
končanem študiju za pridobitev visoke strokovne izobrazbe najmanj pet let delovnih 
izkušenj na področju projektantskih storitev. 
 
Odgovorni vodja del za manj zahtevne (in enostavne) objekte je lahko: 
- posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne 
tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri gradnjah,  
- posameznik, ki ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge 
podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del 
pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah,  
- posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne 
tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri 
pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, 
- tehnik oziroma posameznik, ki ima pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge 
podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del 
pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah. 
 
Ker obravnavani objekt, t.j. izgradnja fekalne kanalizacije, po klasifikaciji ne spada v skupino 
zahtevnih objektov, prav tako ne v razred nezahtevnih in enostavnih objektov, saj gre za 
poseg v javno infrastrukturo, se izgradnja fekalne kanalizacije šteje kot manj zahteven objekt.  
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7.1 Opis objekta   
 
Gradnja zajema vzpostavitev celotnega sistema občinske javne fekalne kanalizacije, ki ga 
naroča javni naročnik (občina). Pri gradnji sodelujejo domači projektanti in izvajalci ter tuji 
dobavitelji cevi. Udeleženci gradnje, to so investitor, izvajalec, projektant ter nadzornik, delo 
usklajujejo na tedenskih operativnih sestankih, kjer razpravljajo o tekoči problematiki kot npr. 
spreminjanje poteka trase javne kanalizacije, spreminjanje pozicij priključnih jaškov ipd. Na 
obravnavanem objektu se vrši le gradbeni nadzor.  
 
7.2 Pogodba o opravljanju gradbenega nadzora  
 
7.2.1 Dolžnosti in naloge gradbenega nadzornika  
 
Pogodbena dela gradbenega nadzora so poleg splošnih pogodbenih del, ki so sestavni del 
vseh takšnih pogodb, zajemala še: 
1. vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbišču z izdelavo ustreznih 
zapisnikov in izdelavo mesečnih poročil o napredovanju del v tekočem mesecu z 
navedbo odprte problematike, 
2. pregledovanje in potrjevanje analiz cen za nujna nepredvidena dela ali pozneje 
naročena dela, vključno s sodelovanjem v pogajanjih z izvajalcem gradbenih del, 
3. kontrolo in potrjevanje mesečnih obračunskih situacij, 
4. nadziranje, ali so izvajalske organizacije uvedle vodenje vse potrebne dokumentacije 
ob začetku gradnje in med gradnjo samo, 
5. skrb za izvajanje varnostnih ukrepov na gradbišču,  
6. organizacija in sodelovanje na sestankih koordinacije med naročnikom in izvajalcem 
del ter vodenje in pisanje ustreznih zapisnikov, 
7. opravljanje količinskih in finančnih kontrol situacij in tekoče vodenje evidence o porabi 
sredstev po tej pogodbi ter o tem pisno obveščanje naročnika,  
8. sodelovanje z organi inšpekcije,  
9. sodelovanje pri reševanju morebitnih sporov, nastalih med naročnikom in izvajalcem 
del, pri delu arbitražnih komisij oziroma pri pristojnem sodišču, 
10. pravočasna opozorila zaradi morebitnih ovir pri izvajanju del,  
11. skrb za interese naročnika,  
12. podane predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oz. investicije.  
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7.2.2 Plačilni pogoji  
 
Plačila se izvajajo na podlagi izstavljenih mesečnih situacij, vezano na izvedena dela oz. 
potrjene mesečne situacije. Nadzornik izstavlja račune mesečnih situacij do skupne višine 
90% pogodbene vrednosti del, ostalih 10% pogodbene vrednosti pa nadzornik prejme po 
dokončanju in primopredaji vseh izvedenih del.  
 
7.2.3 Dodatne pogodbene obveznosti  
 
Gradbeni nadzornik se s pogodbo zaveže, da bo svoje delo upravljal tudi izven normalnega 
delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatno plačilo. Prav tako mora v času izvajanja del, 
po potrebi ali na zahtevo naročnika, zagotoviti dnevno prisotnost nadzora na gradbišču.  
 
7.2.4 Protikorupcijska klavzula  
 
Pogodba o gradbenem nadzoru vključuje tudi člen, ki preprečuje korupcijo v fazi pridobitve 
dela za obravnavani objekt, ki pravi, da je pogodba nična, v kolikor kdo v imenu pogodbene 
stranke predstavniku ali posredniku organa javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist.   
 
7.2.5 Obračun narejenih del 
 
Obračun narejenih del se izvaja po dejansko opravljenih količinah, zato je tudi naloga 
gradbenega nadzornika, da skupaj z vodjo gradbišča in investitorjem pregleda obračunsko 
knjigo, količine in vrsto opravljenih del. Pregled obračunske knjige se vrši enkrat mesečno, 
na podlagi katere nato investitor plača delo izvajalca in nadzornika.  
 
7.3 Opravljanje gradbenega nadzora na gradbišču  
 
7.3.1 Kontrola ustreznosti in popolnosti dokazil o vgrajenih materialih  
 
Pred začetkom izvajanja gradbenih del izvajalec del ni imel ustrezne dokumentacije za 
predvidene uporabljene gradbene proizvode. Gradbeni nadzornik je podal pisno zahtevo za 
dostavo izjave o skladnosti na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih za dobavljene 
poliestrske cevi. Ker dobavitelj teh cevi izjave ni imel in bi jo lahko pridobil šele v roku nekaj 
mesecev, je gradbeni nadzornik podal zahtevo po dostavi razpoložljive atestne 
dokumentacije, oziroma izjave proizvajalca cevi, da imajo cevi ustrezno nosilnost in trdnost. 
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Ker dobavitelj ni uspel pridobiti niti te zahtevane dokumentacije, je gradbeni nadzornik 
prepovedal vgradnjo teh cevi in zahteval zamenjavo in dobavo ustreznih cevi, ki imajo 
slovensko tehnično soglasje. Izvajalec del je na zahtevo gradbenega nadzornika zamenjal 
cevi in dobavil cevi s slovenskim tehničnim soglasjem STS-07/096 (priloga 1).  
 
7.3.2 Skrb za izvajanje varnostnih ukrepov na gradbišču  
 
Delo vgradnje in montaže cevi javne fekalne kanalizacije je na posameznih odsekih potekalo 
tudi v globini do 4 metrov pod nivojem terena. Ker je izvajalec del pri izkopu uporabil le en 
ustrezni par konzolne gibke podporne konstrukcije iz jeklenih zagatnic, ki so ščitili delavca 
pred porušitvijo brežine, je odgovorni nadzornik zahteval prekinitev vseh del, dokler se ne 
izvede ustrezna zaščita gradbene jame. Po zahtevi odgovornega nadzornika je izvajalec del 
brežino v njeni celotni višini zaščitil z dvema konzolnima gibkima podpornima konstrukcijama 
iz jeklenih zagatnic ter tako omogočil varno nadaljnje delo.  
 
   
 
Slika 27: Zaščita brežine gradbene jame  
 
Smotrnost in potrebnost zahteve nadzornika se je pokazala v naslednjih dneh, ko je zaradi 
slabših vremenskih razmer prišlo do porušitve brežin izkopa, vendar zaradi ustrezne zaščite 
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brežin ni bil poškodovan nobeden izmed delavcev, ki so takrat opravljali svoje delo v 
gradbeni jami. 
 
Odgovorni nadzornik je med gradnjo sproti preverjal ustreznost naklona kanalov javne 
kanalizacije za zagotovitev zahtevane vrednosti pretoka odpadne vode. Kontrolo naklona je 
preverjal z metodo določanja višinskih razlik, t.j. niveliranjem, z uporabo nivelmanske late ter 
nivelirja (desna slika na strani 67, spodaj levo). 
 
7.3.3 Ostala dela gradbenega nadzornika  
 
Poleg zgoraj navedenih pomembnejših primerov posredovanja gradbenega nadzornika je 
nadzornik izvajal nadzor še nad sledečimi elementi gradnje: 
- izvedba ustrezne debeline peščene posteljice pod kanalizacijsko cevjo,  
- po potrebi obbetoniranje cevi na posameznih odsekih z večjo obremenitvijo, 
- zasip cevi z ustreznim nevezanim materialom,  
- zadostna globina kanala za zaščito pred zunanjimi mehanskimi vplivi in zmrzovanjem,  
- pravilna izvedba revizijskih jaškov, peskolovov in ostalih elementov, 
- skrb za spremembo in ustrezno izvedbo trase v primeru nepredvidenih omejitev in ovir, ki 
v projektu za izvedbo niso bile upoštevane.  
  
7.4  Nadaljevanje gradnje   
 
Gradnja javnega kanalizacijskega sistema bo predvidoma trajala do meseca junija leta 2012. 
Po zaključku gradnje mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje, zato je tudi delo nadzornika 
izvajanje kontrole, da se vse spremembe pri gradnji sproti vnašajo v PID, kot na primer 
spremenjen potek trase, zamenjava cevi, dodatni revizijski jaški ter ostala dodatna in 
nepredvidena dela. Nadzornik mora dostaviti tudi vso potrebno dokumentacijo, certifikate 
vgrajenih materialov, ateste in zapisnik o preizkusu vodotesnosti.   
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8 OPRAVLJANJE GRADBENEGA NADZORA NA MANJ ZAHTEVNEM OBJEKTU – 
GRADNJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA 
 
8.1 Opis objekta   
 
Gradnja objekta je zajemala rušitev obstoječe stavbe na zemljišču, gradnjo novega objekta 
ter zunanjo ureditev. Gradnjo, ki je trajala 17 mesecev in je bila dokončana v pogodbenem 
roku, so nadzirali gradbeni nadzornik ter nadzornika strojnih in električni inštalacij. Investitor 
gradnje je bila fizična oseba, ki je izvedena dela plačeval na osnovi potrjenih mesečnih 
situacij izvedenih del. 
 
Objekt ima tri etaže. Klet, ki je v celoti vkopana v zemljo, pritličje ter mansardo. Tlorisna 
površina objekta meri 266 m2, povprečna višina posamezne etaže pa je 2,85 m. Pretežno je 
objekt zidan iz opečnih in betonskih zidakov, del pa je zgrajen iz armiranega betona. Projekt 
je obsegal tudi zunanjo ureditev, t.j. izdelavo opornih zidov, dvorišč, izvedbo brežin in 
kanalizacijskega sistema.  
 
8.2 Pogodba o opravljanju gradbenega nadzora  
 
Dela v pogodbi niso vključevala nobenih specifičnih zahtev. Pogodba je bila pripravljena po 
osnutku pogodbe o gradbenem nadzoru, ki je na voljo tudi na spletni strani IZS in je zajemala 
vsa standardna dela kot npr.: kontrola kakovosti proizvodov, kontrola skladnosti gradnje s 
projektno dokumentacijo, pregled obračunske knjige ipd.  
 
8.3 Pomanjkljiva projektna dokumentacija  
 
Kljub zahtevi ZGO-1, da je potrebno imeti v času gradnje vsaj tisti del PZI, v kateri fazi 
gradnja je, ga investitor ni imel oz. ni podal zahteve projektantu za njegovo izdelavo. Čeprav 
je objekt enostanovanjska stavba, je bila gradnja zaradi številnih specifičnih arhitekturnih 
detajlov in razgibanega terena zunanje ureditve razmeroma zahtevna in bi kakovostno 
izdelan PZI močno olajšal gradnjo in izvajanje nadzora.  
 
8.3.1 Pomanjkljivosti v projektu električnih inštalacij  
 
Prve težave, kot posledica pomanjkljive projektne dokumentacije, so se pojavile pri napeljavi 
električnih inštalacij. V PGD so bili vrisani le nekateri osnovni elementi razsvetljave in 
razvoda električnega toka. Izvajalec del električnih inštalacij je po končani tretji fazi gradnje 
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po načrtu izvedel razvod električne inštalacije ter vgradil vse ostale potrebne elemente, t.j. 
električne in ostale omarice ter doze. Sledila so gradbena dela, izdelava ometov, talne 
izolacije in vgradnja estrihov, montaža kovinske podkonstrukcije za suhomontažno izvedbo 
stropov, vgradnja toplotne izolacije v stropih in drugo. Po vseh končanih omenjenih delih pa 
je investitor podal zahteve po dodatnih vtičnicah, lučeh in stikalih, ki jih v projektu ni bilo 
vrisanih. Sledila so dodatna gradbena dela, izdelava novih inštalacijskih kanalov in prebojev 
v stenah, ponovni omet teh kanalov in druga s tem povezana dela. Posledično so se stroški 
investicije povečali ter povečal se je časovni obseg izdelave del. Naloga gradbenega 
nadzornika je bilo usklajevanje cene dodatnih del z izvajalcem ter investitorjem. 
 
 
 
Slika 28: Dodatna napeljava električnih inštalacij  
 
8.3.2 Pomanjkljivosti v projektu arhitekture  
 
V projektni dokumentaciji so bili nerešeni tudi nekateri arhitekturni detajli, med njimi izvedba 
senčil za okna polkrožne oblike. Ker v PGD vrsta senčil in način vgradnje nista bila določena 
in narisana, PZI z ustreznim izrisom detajla pa ni bil izdelan, so gradbeni nadzornik, 
odgovorni vodja del ter odgovorni projektant problem reševali na enem izmed operativnih 
sestankov na gradbišču. V soglasju z investitorjem, ki je podal zahtevo po izvedbi senčil z 
zunanjimi roletami, so problem rešili tako, da so med toplotno izolacijo fasade in objektom 
vgradili senčila, fasado pa oblikovali v polkrožni obliki skladno z okni tako, da je kljub 
pravokotni obliki senčil zunanji zgled senčenja ostal identičen obliki okna. 
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Slika 29: Detajl izvedbe zunanjih senčil  
 
V arhitekturnih načrtih zunanje ureditve v PGD ni bilo navedenih višinskih kot voznih površin, 
brežin, robnikov ter tudi ne višin revizijskih jaškov, peskolovov, višinskih kot vtokov in iztokov 
sistema odvodnjavanja ipd. Zato sta odgovorni vodja del ter gradbeni nadzornik skozi celotno 
izvedbo zunanje ureditve sproti določala višinske kote, ustrezne padce in smeri naklonov 
kanalizacijskih cevi ter linije in potrebne radije pri izdelavi robnikov. Ponovno je zaradi 
pomanjkljive projekte dokumentacije prišlo do časovne zamude in zakasnitve dokončanja 
del, odgovorni nadzornik pa je za dosego kakovosti moral opravljati tudi dela, ki niso bila 
predmet pogodbe med investitorjem in nadzornikom.  
 
 
 
Slika 30: Izvedba zunanje ureditve  
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8.3.3 Pomanjkljivost neizdelanega projekta strojnih inštalacij  
 
Kot velika pomanjkljivost oz. nepopolnost dostopne projektne dokumentacije je bil neizdelan 
projekt strojnih inštalacij. V projektu tako ni bilo predvidene vrste ogrevalne naprave, 
regulacije toplote po objektu, načina ogrevanja itd. Vso navedeno pomanjkljivost je zato bilo 
potrebno rešiti kar v času gradnje na objektu v sodelovanju vseh treh nadzornikov in 
investitorja. Določili so tip ogrevalnega kotla in toplotne črpalke glede na karakteristike 
objekta, njuni lokaciji v objektu ter sistem razvoda toplote in vrsto grelnih teles. Distribucija 
toplote po objektu je sedaj zagotovljena delno z radiatorji ter delno s talnim gretjem. 
Posledica tega so bile zamude pri izvajanju del in nova dodatna gradbena dela. 
 
 
 
Slika 31: Izvedba strojnih inštalacij  
 
8.4 Zaključek gradnje  
 
Gradnja objekta se je zaključila februarja 2010. Investitor, ki je gradnjo objekta vseskozi 
redno spremljal, sproti podajal zahteve po spremembah in sodeloval pri reševanju projektnih 
pomanjkljivosti, je ob koncu gradnje vložil zahtevo po uporabnem dovoljenju. Poleg vloge za 
pridobitev uporabnega dovoljenja je bilo potrebno priložiti še geodetski načrt novega stanja 
zemljišča ter izjavo projektanta ter nadzornika, da je stavba zgrajena v skladu s predpisi.  
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9 REKONSTRUKCIJA MANJ ZAHTEVNEGA OBJEKTA – GRADNJA BREZ NADZORA 
 
Primer prikazuje pomanjkljivost in posledice zaradi manjkajoče projektne dokumentacije in 
manjkajočega gradbenega nadzora. Ker gre za manj zahteven gradbeni poseg, za katerega 
ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, je bila projektna dokumentacija, dostopna na 
gradbišču, nepopolna. Investitor med gradnjo ni zagotovil ustreznih načrtov ter spremljajočih 
detajlov za izvedbo del. Kljub temu bi z zagotovitvijo strokovnega gradbenega nadzora lahko 
preprečil neustrezno kakovost izvedenih del, konstrukcijske napake ter imel nadzor in 
kontrolo nad izvedbo dodatnih del, njihovo ceno in končno ceno celotne investicije.   
 
9.1 Opis objekta   
 
Lastnik stanovanjskega objekta se je zaradi dotrajanosti strešne kritine odločil za njeno 
zamenjavo. Po ZGO-1 za tak poseg ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, saj se 
strešna konstrukcija ne spreminja oz. se zamenjava strešne kritine šteje med vzdrževalna 
dela. Obvezno pa bi moral lastnik pridobiti gradbeno dovoljenje za izvedbo nove frčade na 
obstoječi strehi (ker gre za poseg v nosilno konstrukcijo oz. prvo bistveno zahtevo za 
gradbene objekte) ter gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt za uto oz. senčnico, ki bo 
postavljena poleg obstoječega stanovanjskega objekta. 
 
V skladu z ZGO-1 bi moral lastnik stanovanjskega objekta na pristojno upravno enoto vložiti 
zahtevo za gradbeno dovoljenje in priložiti ustrezno projektno dokumentacijo. Šele na 
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in zagotovljenega nadzora najkasneje s 
pričetkom pripravljalnih del na gradbišču bi investitor lahko začel z gradnjo. V obravnavanem 
primeru lastnik stanovanjskega objekta ni pridobil potrebnih dovoljenj in je gradnjo oz. 
rekonstrukcijo objekta izvedel »na črno«. Posledično ni zagotovil tudi ustreznega nadzora 
nad izvajanjem del, zamenjavo strešne kritine, izvedbo frčade in ute pa je zaupal svojim 
znancem, ki niso bili izučeni tesarji, zaradi česar je prišlo do večjih napak pri gradnji. 
 
Zaradi nezadovoljstva nad izvedbo del in nesprejemljivo visoko vrednostjo izstavljenega 
računa, ki je za več kot tretjino presegel predračunsko vrednost, je lastnik sprožil pravni 
sodni postopek nad izvajalcem del. Sodišče je v sklopu tega postopka podalo zahtevo za 
oceno vrednosti narejenih del in povzročene škode, ki jo je podal sodni cenilec, ki poleg 
opravljanja cenitev nepremičnin izvaja tudi nadzor nad zahtevnimi in manj zahtevnimi objekti. 
Na podlagi strokovnega pregleda opravljenih del je med ostalimi pomanjkljivostmi in 
napakami v izvedbi zabeležil tudi sledeče:   
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9.2 Konstrukcijske napake in pomanjkljivosti  
 
9.2.1 Neustrezna izvedba frčade 
 
Obstoječa strešna konstrukcija je sestavljena iz kapnih in vmesnih leg, v slemenu pa špirovci 
nalegajo drug na drugega in so medsebojno povezani z žeblji. Zaradi konstrukcijske zasnove 
prvotnega ostrešja, ki je narejeno brez slemenske lege, je izvajalec del nove špirovce frčade 
pritrdil na obstoječe špirovce ostrešja. Zaradi konstrukcijsko nenosilnih elementov, t.j. 
obstoječih špirovcev, med katerimi jih je bilo nekaj zaradi slabega prezračevanja in 
neustrezne zaščite proti škodljivcem poškodovanih, ter neustreznih podpor in načina 
pritrjevanja, tako narejena strešna konstrukcija frčade ne zagotavlja potrebne nosilnosti in 
stabilnosti. Po mnenju sodnega cenilca, ki je hkrati tudi odgovorni nadzornik gradbenih del, bi 
bilo potrebno narediti statični izračun, še pred izvedbo nove frčade vgraditi slemensko lego, 
obstoječe in nove špirovce pa medsebojno povezati s škarjami. 
 
 
 
Slika 32: Neustrezna izvedba konstrukcijskega sistema frčade  
 
Poleg nepravilno zastavljenega konstrukcijskega sistema tudi stiki obstoječih in novih 
špirovcev niso bili pravilno izvedeni. Pojavile so se številne napake, kot na primer: nepravilni 
kot stikovanja novih špirovcev, neprimerna povezava med obstoječimi in novimi špirovci, na 
posameznih mestih špirovci med seboj niso v neposrednem kontaktu itd. 
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Slika 33: Napačna izvedba stikovanja špirovcev  
 
Na vmesni dolžini med slemenom in kapno lego frčade so špirovci povezani z vmesno lego 
obstoječe strehe le z dvema vertikalnima oporama, ki sta pritrjeni le z enim žebljem, in tako 
ne zagotavljata nobene bočne in vertikalne stabilnosti konstrukcije.   
 
   
 
Slika 34: Neustrezna izvedba vertikalnih opor  
 
Izvajalec del je novo zgrajeno frčado izoliral s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 6 
centimetrov. Zaradi nepoznavanja pravil polaganja so toplotno izolacijske plošče neustrezno 
položene glede na zahteve pravilnikov in proizvajalca. Toplotno izolacijske plošče, ki bi 
morale biti položene s polovičnim zamikom, so položene tako, da stik med ploščami poteka 
vseskozi v isti ravni liniji.  
 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 76 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
   
 
Slika 35: Nepravilno vgrajene plošče toplotne izolacije 
 
Nekaj  plošč je tudi poškodovanih, s tem pa je povzročen toplotni most. Do toplotnega mostu 
je prišlo tudi v slemenu, kjer se plošče med seboj ne stikajo.   
 
   
 
Slika 36: Neustrezni stiki in poškodbe, ki povzročijo nastanek toplotnih mostov 
 
9.2.2 Neustrezna zamenjava strešne kritine  
 
Investitor je obstoječo kritino zamenjal s strešno kritino iz 0,50 mm debelih jeklenih 
galvaniziranih pločevinastih plošč dimenzij 902 × 373 mm z naravnim posipom. Kljub 
številnim pozitivnim lastnostim kritine, kot so na primer nezlomljivost, varnost pri veliki hitrosti 
vetra in uporabnost pri nizkih naklonih strehe, prenovljena strešna kritina zaradi številnih 
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napak pri izvedbi ne zagotavlja njene popolne funkcionalnosti. Številne tehnične napake 
dopuščajo zamakanje lesene strešne konstrukcije in toplotne izolacije ter objektu dajejo slab 
estetski videz.  
  
   
 
Slika 37: Nepravilno stikovanje strešne kritine v globelu strehe 
 
Na zgornji sliki (slika 37) lahko vidimo nepravilen detajl izvedbe globeli v stiku dveh streh, saj 
zaradi premajhnega razmika med kritinama prihaja do zamašitve odvodnega kanala 
meteorne vode in nepravilnega odtekanja.  
 
Večje število napak je bilo napravljenih pri montaži slemenske kritine, kjer je zaradi napačne 
izvedbe lesene konstrukcije frčade prišlo do višinskega zamika v slemenu (slika 38), 
medsebojni stiki slemenske kritine so poleg neestetskega videza in uporabe različnih barv 
nudili še obilo možnosti za udor vode v podstrešje, saj so na mnogih mestih še vedno ostale 
nezaščitene luknje za pritrjevanje, silikonski stiki pa po večini niso več nudili zadostne 
vodoodpornosti.  
 
   
 
Slika 38: Nekakovostno izvedeni silikonski stiki v slemenu strehe 
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Slika 39: Uporaba slemenskih strešnikov različne barve z neustreznim višinskim zamikom 
 
 
 
Slika 40: Nezaščitena luknja v slemenski kritini  
 
Nepravilnosti so bile napravljene tudi pri izdelavi pločevinaste obloge obstoječega dimnika. 
Nepravilno stikovanje in prekrivanje posameznih pločevinastih segmentov, premajhna širina 
pločevine pri obrobi obstoječega venca na dimniku in slabo izvedeni silikonski stiki med 
pločevinasto obrobo in dimnikom dovoljujejo vdor meteorne vode v konstrukcijo dimnika in 
posledično oslabijo njegove mehanske in obratovalne sposobnosti ter skrajšajo življenjsko 
dobo. 
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Slika 41: Neustrezna izvedba detajlov pri pločevinasti obrobi obstoječega dimnika 
 
9.2.3 Konstrukcijske napake pri postavitvi ute 
 
Ob obstoječem objektu je investitor sklenil narediti leseno vrtno uto. Uta ima dvokapno 
streho, katerih kapne in vmesne lege ležijo na vertikalnih lesenih stebrih in so na eni strani  
pritrjene v zid obstoječega objekta.  
 
Zaradi neustreznih podpor in načina pritrjevanja je prišlo do osne rotacije in pojava razpok na 
nosilnih elementih. To je opazno tudi na sliki 42, kjer je bila vmesna lega podprta le na enem 
vogalu ter ni bila z nobenim ukrepom fiksno pritrjena v steno obstoječega objekta.   
 
   
 
Slika 42: Neustrezna izvedba podpore vmesne lege  
 
Podobno je do pojava razpok in rotacije prišlo tudi pri vertikalnih nosilnih elementih – stebrih, 
ki so bili v temeljne jeklene nosilne profile po večini pritrjeni z le enim žebljem ali vijakom. 
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Tudi v stikih med vertikalnimi in horizontalnimi nosilnimi elementi je zaradi neustrezne 
povezave prišlo do medsebojnega zamika in posledično zmanjšane nosilnosti.  
 
   
 
Slika 43: Pojav razpok na vertikalnih nosilnih elementih in neustrezno pritrjevanje na jeklene 
podstavke 
 
   
 
Slika 44: Nekakovostno izvedeni stiki med posameznimi elementi strešne konstrukcije 
 
9.3 Nadaljevanje procesa graditve na sodišču  
 
Zaradi slabe kakovosti izvedenih del, konstrukcijskih napak, slabega estetskega videza in 
visoke končne cene izvedenih del je investitor sprožil pravni sodni postopek proti izvajalcu 
del. V sklopu sodnega postopka je bila vložena zahteva za pridobitev izvedenskega mnenja, 
ki ga je izdelal sodni cenilec, ki sicer opravlja tudi storitve gradbenega nadzora. V svojem 
mnenju je podal oceno o obsegu dejansko izvedenih del po ponudbi, obsegu dodatnih del in 
ugotovitve o kakovosti in napakah ter oceno vrednosti za njihovo odpravo. Razsodba sodišča 
še ni znana, kljub temu da v času pisanja diplomske naloge (t.j. septembra 2011) sodni 
proces traja že dve leti. 
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10 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH PRIMEROV 
 
10.1 Obiskovanje gradbišča 
 
Pri gradnji zahtevnega objekta je gradbeni nadzornik obiskoval gradbišče vsakodnevno. 
Opravljal je preglede narejenih del, izvajal kontrolo nad ustreznostjo uporabljenih materialov, 
v sodelovanju z investitorjem in izvajalci reševal tekočo problematiko ipd. Z izvajanjem 
vsakodnevne kontrole je imel nadzornik jasen pregled nad celotno gradnjo in tako je tudi v 
najboljši meri lahko zagotavljal kakovost narejenih del. 
 
Medtem ko je gradbeni nadzornik izvrševal vsakodnevno prisotnost že od začetka gradnje 
objekta, sta nadzornika za strojne in električne inštalacije do dokončane tretje faze gradnje 
gradbišče obiskovala le občasno. Nadzor sta vršila pri napeljavi inštalacij v armirano 
betonskih stenah in temeljih, pravilni izvedbi prebojev v nosilni konstrukciji, namenjeni za 
razvod inštalacij idr. Po končani tretji fazi gradnje sta tudi nadzornika za strojne in električne 
inštalacije vsakodnevno spremljala potek gradnje.   
 
Pri gradnji obeh manj zahtevnih objektov je gradbeni nadzornik vršil gradbeni nadzor vsaj 
vsak tretji dan gradnje. Vsakodnevna prisotnost gradbenega nadzornika pri gradnji manj 
zahtevnih objektov ni zahtevana. Prav tako se od nadzornika ne zahteva, da nadzoruje 
opravljanje vseh del, temveč se zahteva le, da opravlja nadzor nad tistimi deli, od katerih je 
odvisen uspeh gradnje (Dobnik, 2011). Prisotnost nadzornika je bila pomembna predvsem 
pri izvajanju betonskih in zidarskih del, saj lahko s kontrolo nadzornik odkrije marsikatero 
napako ali pomanjkljivost v izvedbi. Pri gradnji javne fekalne kanalizacije, kjer je bilo v 
pogodbi navedeno, da je po potrebi ali zahtevi investitorja potrebno zagotoviti vsakodnevno 
prisotnost nadzornika, pa je nadzornik vršil nadzor tudi dnevno in izven normalnega 
delovnega časa. 
 
Dolžnost izvajalca je, da nadzornika obvesti pred začetkom izvajanja vsake faze del (UL RS, 
št. 55/2008). Prav tako mora nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in 
proizvodov, posebno še tistih, ki jih po vgradnji ne bo več moč kontrolirati. V takšnih primerih 
je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika tudi pisno. Ker v praksi izvajalec pogostokrat 
nadzornika ne obvešča o poteku gradbenih del in posameznih faz, je redna prisotnost 
nadzornika toliko bolj pomembna. Izvajalci pogostokrat nadzornika ne obveščajo konstantno 
o poteku gradnje in fazah del, z izjemo izvajanja betonskih del, kjer je naloga nadzornika, da  
opravi kontrolo vgrajene armature in ustreznost le-te potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.  
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10.2 Sodelovanje z investitorjem  
 
Pri gradnji zahtevnega objekta in gradnji manj zahtevnega objekta z javnim investitorjem so 
imeli udeleženci gradnje, to so investitor, glavni izvajalec, odgovorni vodje posameznih del, 
nadzornik (in tudi super nadzor) redne tedenske sestanke, kjer so reševali tekoče probleme, 
investitorja seznanjali s procesom gradnje in uspešnostjo izvajanja del in podobno. Pri 
gradnji manj zahtevnega stanovanjskega objekta je gradbeni nadzornik investitorja ustno 
seznanjal s potekom gradnje in po potrebi investitorja obveščal in seznanjal tudi s tedenskimi 
ali mesečnimi poročili in priloženo fotodokumentacijo. 
 
10.3 Gradbena knjiga   
 
Pri gradnji zahtevnega objekta je bil pogodbeni dogovor o ceni »ključ v roke«, kar pomeni, da 
se pogodbena cena ne spremeni kljub izvedbi dodatnih in nepredvidenih del. Tako sklenjena 
pogodba ne obvezuje nadzornika, da mora potrjevati gradbeno knjigo, saj plačilo izvajalcu 
ostane nespremenjeno kljub večjemu ali manjšemu obsegu narejenega dela. Naloga 
gradbenega nadzornika je bila, da je vse delo opravljeno in to strokovno in kakovostno.  
 
Pri manj zahtevnih objektih pa je bila pogodbena vrednost enaka dejanski vrednosti 
narejenih del glede na cene iz ponudbenega predračuna, zato je nadzornik skupaj z 
izvajalcem ter investitorjem redno izvajal pregled gradbene knjige. Nadzornik je zahteval, da 
so v gradbeni knjigi poleg natančno in jasno napisanih vseh količin priložene tudi ustrezne 
skice, na podlagi katerih se lahko tudi po daljšem časovnem obdobju še vedno jasno 
razbere, kakšno delo je bilo opravljeno ter na kakšen način so bile določene količine za 
izračun opravljenega dela. Še posebno pozornost je nadzornik posvetil pregledu 
nepredvidenih in dodatnih del. 
 
Pri pregledu gradbene knjige so se pogosto pojavljale sledeče nepravilnosti:  
- količine so bile obračunane dvojno, npr. pri tesarskih, zidarskih in pleskarskih delih,  
- odprtine pri izvedbi fasade in ometov niso bile pravilno odštete, 
- količine so bile prevelike (predvsem pri zemeljskih delih), 
- pri obračunu zidarskih del ni bilo odštetih armirano betonskih preklad in vezi ter so 
tako bile obračunane dvakrat, enkrat pri zidarskih in drugič pri betonskih delih.  
 
Pri zemeljskih delih so izkopi gradbenih jam velikokrat preveliki in pregloboki. Posledično je 
izkop dražji zaradi večjih količin, porabi se več tampona za pripravo podlage in tudi zasip je 
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dražji. Nadzornik lahko v takšnih primerih investitorju privarčuje nepotrebne stroške in od 
izvajalca zahteva, da preobširna in nepotrebna dela financira sam. 
 
10.4 Pogodba 
 
Pogodbene obveznosti so si med seboj zelo podobne, saj z izjemo specifičnih zahtev glede 
na vrsto objekta in investitorja nadzornik opravlja enaka dela.  
 
Pri zahtevnem objektu je gradbeni nadzornik moral, poleg ostalih del, tudi:  
- dajati zahtevke za posamezne laboratorijske raziskave,  
- sodelovati pri primopredaji zgrajenega objekta,  
- po potrebi ali na naročnikov poziv sodelovati pri delnih kvalitativnih 
prevzemih/predajah in kvalitativnih prevzemih/predajah v sodelovanju z drugimi na 
projektu sodelujočimi projektanti in strokovnjaki, 
- sodelovati pri pregledu objektov po izteku garancijske dobe objekta. 
 
Pri manj zahtevnem objektu z javnim investitorjem pa je poleg splošnih pogodbenih del 
gradbeni nadzornik izvajal še: 
- vodenje tedenskih operativnih sestankov na gradbišču, 
- nadzor, ali so izvajalske organizacije uvedle vodenje vse potrebne dokumentacije ob 
začetku gradnje in med gradnjo samo,  
- kontrolo količinske in finančne situacije in tekoče vodenje evidence o porabi sredstev 
po pogodbi ter o tem pisno obveščati naročnika, 
- po potrebi sodelovanje z organi inšpekcije, 
- po potrebi sodelovanje pri reševanju morebitnih sporov, nastalih med naročnikom in 
izvajalcem del, pri delu arbitražnih komisij, oziroma pri pristojnem sodišču. 
 
V pogodbo je bil vključen tudi člen protikorupcijske klavzule, s katero se izvajalec zavezuje, 
da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno v to gradnjo vpleteni osebi z namenom 
podkupovanja, da bi tako napeljeval to osebo k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na 
katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem 
pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu pomočniku, zastopniku, 
distributerju ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te 
klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična (Komisija za preprečevanje korupcije, 
2011). 
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Pri manj zahtevnem stanovanjskem objektu, kjer je bil investitor fizična oseba, pa dodatnih 
izrecnih zahtev ni bilo. Le-te se po navadi pojavijo v primeru zahtevnejših gradenj, kot na 
primer gradnja pasivne hiše, gradnja na zahtevnem terenu, gradnja z večji posegom v 
prostor idr.  
 
10.5 Plačilo 
 
Pogodbena vrednost del je v vseh treh primerih določena fiksno ter se s spreminjanjem 
vrednosti investicije, povečanjem obsega del ali podaljšanjem del na gradbišču ne spreminja. 
Pogodbena vrednost del je izražena v odstotku končne vrednosti pogodbenih del, ki je 
določen z dogovorom med nadzornikom in investitorjem.  
 
Nadzornik med gradnjo prejema plačilo na podlagi izstavljenih mesečnih situacij, vendar ne 
do celotne skupne pogodbene vrednosti, temveč v vrednosti, ki je določena v dogovoru z 
investitorjem in nadzornikom, ter je pri gradnji zahtevnega objekta znašala 85%, pri gradnji 
manj zahtevnega objekta pa 90% celotne pogodbene vrednosti. Ostali del plačila je bil 
izvršen po dokončanju in primopredaji vseh del ter pridobljenem pravnomočnem uporabnem 
dovoljenju.  
 
10.6 Pridobitev uporabnega dovoljenja  
 
Ker gradnja javnega kanalizacijskega omrežja še poteka, uporabno dovoljenje še ni bilo 
pridobljeno. Po končani izgradnji pa bo na podlagi Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji 
(UL RS, št. 72/2006) investitor predal javno kanalizacijo občini, ta pa jo bo izročila v 
upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopredaji investitor izroči občini oz. izvajalcu javne 
službe projekt z gradbenim dovoljenjem, PZI, zapisnik o preizkusu vodotesnosti, evidence, 
knjigovodske in blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in 
druge poslovne zadeve ter uporabno dovoljenje.  
 
Pri gradnji enostanovanjskega objekta je bilo za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebno 
na pristojni upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje za objekt, poslati izpolnjeno 
zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, geodetski načrt novega stanja zemljišča ter izjavo 
projektanta in nadzornika, da je stavba zgrajena v skladu s predpisi.  
 
Pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za zahtevni objekt je celoten postopek nekoliko bolj 
zapleten. Investitor je pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno 
dovoljenje, vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja potem, ko je skupaj z vsemi 
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sodelujočimi nadzorniki ugotovil, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem in da 
je bil kakovostno izdelan projekt izvedenih del. 
 
Investitor je nato vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, kateremu je bilo potrebno 
priložiti še nekatere ostale obvezne priloge: 
- projekt izvedenih del (PID),  
- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
- dokazilo o zanesljivosti objekta, ki sta ga podpisala odgovorni vodja del ter odgovorni 
nadzornik, 
- navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta. 
 
Na podlagi vložene zahteve in celovito opremljene vloge za uporabno dovoljenje je pristojni 
upravni organ imenoval komisijo za tehnični pregled, ki so jo sestavljali predstavniki 
projektnih soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za 
gradnjo, ter vsi udeleženci gradnje, med njimi tudi nadzornik gradbenih del.   
 
V začetku tehničnega pregleda so po posameznih strokah pregledali tehnično 
dokumentacijo, to je PGD in PZI. Tekom gradnje je bila naloga gradbenega nadzornika ter 
tudi nadzornikov strojnih in električnih inštalacij izvajanje kontrole, da so se skozi celoten 
proces gradnje v projekt za izvedbo sproti vnašale spremembe, ki so nastale pri izvedbi del. 
Komisija tehničnega pregleda je sedaj pregledala vse spremembe, ki so se zgodile tekom 
gradnje, in izvršila kontrolo vnosa vseh sprememb v projektu izvedenih del (PID).  
 
Po pregledu PID načrtov je komisija pregledala še geodetski načrt novega stanja zemljišča z 
vrisanim objektom, vseh komunalnih priključkov ter celostno zunanjo ureditev.  
 
Po končanem pregledu projektov in vnosu vseh sprememb je komisija tehničnega pregleda 
preverila, če je bila dostavljena vsa potrebna atestna dokumentacija vgrajenih proizvodov, če 
so bile opravljene zahtevane meritve električnih inštalacij, prezračevalnega sistema, 
centralnega ogrevanja, če so bili izvedeni preizkusi vodotesnosti kanalizacijskega sistema in 
bazenov za shranjevanje požarne vode itd.  
 
Po pregledu celotne dokumentacije je sledil pregled novozgrajenega objekta. Gradbeni 
nadzornik, kot eden izmed udeležencev gradnje, je argumentirano odgovarjal na vprašanja, 
ki so mu jih zastavljajo člani komisije. Po končanem pregledu so izvedenci podali svoje 
pripombe, ki se so zapisale v zapisnik, v katerem se je tudi določil rok za odpravo teh 
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pomanjkljivosti. Naloga vseh treh nadzornikov je, da se vse pomanjkljivosti pri zgrajenemu 
objektu odpravijo in se investitorju tako omogoči pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
Pri trgovskem kompleksu komisija za tehnični pregled, z izjemo nevrisanega detajla 
jeklenega ležišča pri poškodbi AB konzolnega ležišča v PID, ni imela pripomb na gradbena 
dela oz. zahtev po odpravi pomanjkljivosti.  
 
Objekt za začetek obratovanja ni prejel uporabnega dovoljenja, vendar se je začel uporabljati 
na podlagi dovolitve poskusnega obratovanja za dobo 12 mesecev, med katero se sedaj 
izvaja predpisani monitoring. Če bo obratovanje objekta skladno z zahtevami ter bodo v tem 
času tudi odpravljene vse pomanjkljivosti, bo objekt po preteku 12 mesecev prejel uporabno 
dovoljenje.  
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11 ZAKLJUČEK  
 
Razmere, ki vladajo danes na področju gradbeništva in prinašajo v proces graditve hude 
težave v obliki krčenja panoge, zgubljanja velikega števila delovnih mest in zaslužka ter 
neizkušenost in neusposobljenost investitorja, ki pogosto v tej vlogi nastopa prvič in zato 
nima potrebnega strokovnega znanja, dopuščajo v procesu graditve številne možnosti za 
slabo kakovost izvedenih del ter možnosti za številne napake, ki se lahko odražajo v obliki 
povečanja stroškov gradnje ali v skrajnem primeru celo rušenja objekta. Kot ukrep za 
preprečitev takšnih napak in nestrokovno opravljenega dela veljavna slovenska zakonodaja 
zavezuje investitorja, da v proces graditve vključi nadzornika gradnje.  
 
Glavna naloga gradbenega nadzornika je zagotavljanje kakovosti gradnje. Gradbeni 
nadzornik mora skrbeti, da bo gradnja potekala skladno z gradbenim dovoljenjem in 
projektno dokumentacijo. V primeru izvajalčevega kršenja gradbenih predpisov in gradbene 
pogodbe mora nadzornik tudi ustrezno ukrepati ter poskrbeti, da se napake odpravijo.  
 
Kakovost lahko zagotovimo že z izvajanjem interne izvajalčeve kontrole, ki jo lahko opravlja 
posameznik glede na svoje znanje in sposobnosti ali pa kontrolorji znotraj nosilca dejavnosti 
posamezne faze. Vendar glavna vloga pri zagotavljanju kakovosti pripada strokovnemu 
nadzoru, ki predstavlja nosilca eksterne kontrole pri zagotavljanju kakovosti in je obvezen 
element gradnje po veljavni slovenski gradbeni zakonodaji. Njegova vloga ni samo 
zagotavljanje kakovosti gradnje, temveč tudi zagotavljanje javnega interesa ter skrb, da pri 
gradnji ne pride do kršitev predpisov ter ogrožanja ljudi, narave in okolja.   
 
Gradbeni nadzornik se mora v proces graditve vključiti najkasneje z dnem začetka 
pripravljalnih del na gradbišču. Skozi celotno gradnjo opravlja naloge, ki so določene na 
podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju gradbenega nadzora, gradbene pogodbe ter zahtev in 
določil gradbene zakonodaje. Poznavanje obširne gradbene zakonodaje je zahtevno, vendar 
obvezno. Natančno poznavanje gradbene zakonodaje se preveri že pri opravljanju 
strokovnega izpita za odgovornega vodjo del ali odgovornega projektanta, ki ga izvaja IZS, 
na podlagi katerega lahko kandidat nato opravlja storitve gradbenega nadzornika. Aktivna 
naloga gradbenega nadzornika se po navadi konča s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za 
grajeni objekt, vendar pa je v mnogih primerih nadzornik pogodbeno vezan, da opravlja 
storitve nadzora tudi po pridobljenem uporabnem dovoljenju, kot npr. izvajanje nadzora nad 
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi ali pa sodelovanje pri pregledu objekta tudi po 
izteku garancijske dobe objekta.  
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Nadzornik sklene z investitorjem objekta pogodbo o nadzoru pri gradnji ter se s tem zaveže, 
da bo zanj opravljal strokovno delo nadzornika gradnje. Od trenutka sklenitve pogodbe 
postane nadzornik investitorju odškodninsko odgovoren v primeru nestrokovno opravljenega 
dela nadzora. Kljub zakonsko urejeni vlogi nadzornika so nekatera obligacijsko pravna 
vprašanja še vedno odprta predvsem glede njegovih pooblastil, če le-ta v pogodbi niso 
konkretizirana, ter v primeru odškodninske odgovornosti zaradi slabo opravljenega dela. Tudi 
dosedanja sodna praksa ima v svoji bazi le malo primerov, ki bi obravnavali nestrokovno 
delo odgovornega nadzornika, ter tako nudi pomanjkljivo osnovo za tehtne in prepričljive 
argumente, ki bi jih sodišče lahko uporabljalo v podobnih primerih in tako jasneje začrtala 
odgovornost in celostno vlogo gradbenega nadzora v procesu graditve.  
 
Delo gradbenega nadzornika je odgovorno in pomembno. Nadzornik mora svoje delo 
opravljati strokovno, skrbno in vestno, saj tako v veliki meri pripomore h kakovostnejšemu 
objektu, njegovi učinkovitejši rabi in delovanju ter zagotavlja, da bo objekt zgrajen skladno s 
projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.    
 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 89 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
VIRI 
 
Ceklin, F. 2005. IZVLEČKI iz zakonov, ki urejajo dajanje gradbenih proizvodov v promet (na 
trg) in v uporabo s pojasnili: str. 3-7. 
http://www.zag.si/si/index.php?nav0=home&nav1=novice&id=1 (Pridobljeno 15. 10. 2011.) 
 
Dobnik, C. 2011. Odgovornost nadzornika pri nadzoru nad izvajalcem in nadzoru nad 
izvajanjem del. IZS.NOVO 58: 10-11. 
 
GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. 2011. Izjava za javnost 
Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS.  
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/55
131 (Pridobljeno 8. 10. 2011.) 
 
Hrovatin, N. 2000. Uvod v gospodarstvo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta: 43 str. 
 
IZS (Inženirska zbornica Slovenije). 2011. 
http://www.izs.si (Pridobljeno 15. 11. 2011.) 
 
IOP (Inšpektorat republike Slovenije za okolje in prostor). 2011. Poročilo o delu inšpektorata 
republike Slovenije za okolje in prostor za leto 2010: str. 40. 
http://www.iop.gov.si/fileadmin/iop.gov.si/pageuploads/IRSOP_dokumenti/Porocila_IJZ/LETN
O_POROCILO_2010_1_.pdf (Pridobljeno 5. 10. 2011.)  
 
Kmet Zupančič, R. (ur.). 2011. Poročilo o razvoju 2011. Ljubljana, UMAR: str. 83-84. 
http://www.umar.gov.si/index.php?id=66&tx_ttnews[tt_news]=1361&cHash=35e9eb5cb7 
(Pridobljeno 5. 10. 2011.) 
 
Komisija za preprečevanje korupcije. 2011. Slovar.  
http://www.kpk-rs.si/sl/slovarcek (Pridobljeno 15. 11. 2011.) 
 
Kranjc, V. 2009. Obligacijsko pravna vprašanj o vlogi nadzornega inženirja pri gradnji po OZ 
in Rdeči knjigi FIDIC: str. 1-11. 
http://www.ius-software.si/Lite/KazaloSocs.aspx?Src=B6lUgg5e2NtYv%2BaeyCeIFfAjm%2F 
qnWhVRGMsurGT4EIM%3D (Pridobljeno 4. 11. 2011.) 
 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 90 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
Magajne, D. 2009. Kako do učinkovite gradnje. IZS.NOVO 50: 7. 
 
Mumelj, B. 2010a. Jamčevanje izvajalca gradnje. Magistrska naloga. Maribor, Univerza v 
Mariboru, Pravna fakulteta: 66 f. 
 
Mumelj, B. 2010b. Uveljavljanje stvarnih napak gradnje po pravilih Rdeče knjige FIDIC: str. 1 
http://www.ius.info/Register/Besedilo.aspx?SOPI=SOCS2010VS039372RSI&Datum=31.8.20
10&Doc=Socs (Pridobljeno 4. 11. 2011.) 
 
Oreškovič, M. 2008. Inženirji z javnim pooblastilom. IZS.NOVO 46: 6-8.  
 
Pečovnik, B. 2005. Obvladovanje stroškov v gradbenem podjetju. Diplomska naloga. 
Maribor, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta: 9 f.  
 
Pšunder, M. 2008. Ekonomika gradbene proizvodnje. Maribor, Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo: str. 57. 
 
Reflak, J. (ur.). 1993. Zagotavljanje kakovosti v gradbeništvu: zbornik posvetovanja na 7. 
mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni. Ljubljana, 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 4, 20-23. 
 
Reflak, J. 2006. Kontrola in zagotavljanje kakovosti. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo: str. P2 6-8, P3 1-15. 
 
Reflak, J. 2008. Beseda predsednika Komisije za strokovne izpite IZS. IZS.NOVO 47: 3.  
 
Remec, Č., Martelanc, M., Škraba Flis, B., itd. 2011. Smernica za naročila javnih gradenj. 
Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije: str. 17-18.  
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/publikacije-IZS/Smernica-javne-gradnje_priloge/IZS-
smernica-linki-narocila-javne-gradnje.pdf (Pridobljeno 5. 10. 2011.) 
 
Renar, J. 2011. Izjava za javnost Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala 
(ZGIGM) pri GZS.  
http://mediji.gzs.si/slo/55090 (Pridobljeno 10. 10. 2011.) 
 
Sodstvo Republike Slovenije. 2005. VSL sklep in sodba I Cp 1614/2005.  
http://staro.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/37813/ (Pridobljeno 7. 11. 2011.) 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 91 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
Sodstvo Republike Slovenije. 2010. VSL sklep in sodba I Cpg 1375/2010.  
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/2010040815252340/ (Pridobljeno 
7. 11. 2011.) 
 
Šajna, A. 2009. Nadzor pri graditvi objektov. 
www.gzs.si/pripone/23455/oei45210d23455a9550a.ppt (Pridobljeno 11. 11. 2011.) 
 
Šelih, J. 2008/09. Zagotavljanje in kontrola kakovosti, študijsko gradivo. Ljubljana, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: 236 str. 
 
Škraba Flis B. 2011. Zahtevamo zaščito inženirske stroke in javnega interesa pri načrtovanih 
gradnjah. IZS.NOVO 58: 3.  
 
ZISP (Upravni odbor Združenja za svetovalni inženiring). 2008. Naloge, obveznosti in 
odgovornost gradbenega nadzora pri graditvi objektov.  
http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_svetovalni_inzeniring/naloge_obveznosti_in_odg
ovornost_gradbenega_nadzora_pri_graditvi_objektov (Pridobljeno 11. 11. 2011.) 
 
ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije). 2011. 
http://www.zag.si/si/index.php (Pridobljeno 15. 10. 2011.) 
 
Zbornica gradbeništva in IGM. 2009. Splošno o standardih. 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/gra
dbeni_standardi/splosno_o_standardih (Pridobljeno 3. 10. 2011.) 
 
ZAKONI 
 
Obligacijski zakonik (OZ). UL RS št. 83/2001: 8357, 8402-8404. 
 
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta. UL RS št. 55/2008: 5998.  
 
Pravilnik o gradbiščih. UL RS št. 55/2008: 5987-5989. 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji. UL RS št. 55/2008: 5965-5970. 
 
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj. UL RS št. 20/2004: 
2335. 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 92 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji. UL RS, št. 72/2006: 7790-7791. 
 
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost. UL RS, št. 37/2008: 3789-3795. 
 
Zakon o gospodarskih družbah. UL RS, št. 42/2006: 4407.  
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). UL RS št. 110/2002: 13084-13118. 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B). UL RS št. 126/2007: 18721, 18725. 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1). UL RS št. 102/2004: 12358-12388. 
 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve. 93 
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
PRILOGE 
Struna, E. 2012. Gradbeni nadzor v procesu graditve.  
Dipl. nal. - UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Konstrukcijska smer. 
 
PRILOGA A: Slovensko tehnično soglasje STS-07/096 
 
 
 
